




KOMUNA KLINE
ZYRA E PROKURIMIT



Bazuar ne LPP 04/L-042 i ndryshuar dhe amandamentuar ne 04/L-237, ate 05/L-068 dhe 05/L-092 ,Neni 1 – Qëllimi Neni 23 dhe 24 Kompetencat dhe Detyrimet e Menaxherit te Prokurimit , neni 81- Menaxhimi kontratës ,si dhe Pikës 17.2 ,Mosrealizimi i kontratës , pikave 20.2 dhe 21.1,Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve , kërkesave te Njesisë Kërkuese –Menaxherit te Kontratës , Zyra e Prokurimit merr

VENDIM

I SHKPEUTJES SE KONTRATES NR.088/2018, NR. PROTOKOLI 01-351-6785/18 E DATES 16.10.2018 me titull “ RENOVIMI I DYSHEMEVE , HYRJES DHE PARKINGUT NE SHFMU “ SFERK , Me numer Prokurimi 634-18-6173-521/634-18-76-521

Arsyetim

Pas nënshkrimit te kontratës nr.0 88/2018 protokoll 01-351-678518 e datës 16.10.2018 , me O.E “ ISA DEKOR “ nga MITROVICA ne vlerë te Kontratës 16.581.60 € , bartës i grupit qe përfaqësohet nga z.ISA HAXHA , kohe pas kohe është kërkuar qe konform kushteve te kontratës dhe planit dinamik te përfundojnë punimet ne kete projekt .

Pas shume kërkesave dhe premtimeve qe nuk u realizuar , me date Disa here eshte bere Marrëveshje për Planin e ri dinamik qe me date. Edhe pas kësaj punimet nuk filluan përkundër Insistimeve dhe mundesisve qe te kryhet projekti .

Me arsyetimet qe Plani i ri dinamik nuk mundi te Realizohej si pasoj e pandemisë Covid-19 , me date 01.07.2020 u be edhe marrëveshja e fundit dhe te dy palët –Menaxheri i kontrate dhe përfaqësuesi i kompanisë qe projekti do te përfundoj deri me 16.07.2020.

Edhe pas kësaj nuk ka aktivitete për te përfunduar këtë Kontrate andaj ,
Menaxheri i Prokurimit merr këtë vendim si ne Diapozitivin 1.

Keshilla Juridike

- Ankesa nuk e prapëson këtë vendim
- Palet e pakënaqura mund të kërkojnë të drejtën e tyre konform pikes 20.1 të Kontrates .

Vendimi i dergohet :

- Operatorit ekonomik “ISA DEKOR “ MITROVICE
- Zyres Ligjore të Komunes
- Njësise kërkuese –Menaxherit të Kontrates
- Arhives së Komunes

Menaxheri i Prokurimit
Abaz Foniqi

