



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



www.komuna-klina.org

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIC OF KOSOVO / REPUBLIKA KOSOVO

REFERENCE:	01-NR.351-6607/18 DATES 16.09.2018
MUNICIPALITY OF KLINA OPŠTINA KLINA	Z. PJETER QERIMI -NSH.T "VIKTORY COM - GJAKOVE
PËR/ZA/TO:	
Data-Date-Datum	15.02.2019
cc	Zyres Ligjore . z. Ali Shala
CC:	Klinë-Klina
	MENAXHERIT TE KONTRATES Z. IBER ELEZAJ
PËRMES/PREKO/THROUGH:	Z. ZENUN ELEZAJ Kryetar i Komunës
NGA/OD/FROM:	Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit. Z. ABAZ FONIQI
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Njoftim të mos përmbushjes së Nenit 26 të Kushteve të Përgjithësorë të Kontratës për Aktivitetin e Prokurimit FURNZIM ME RERE PER MIREMBAJTJE TE RRUGEVE LOKALE "
Data	me nr. të prokurimit: 634-18-6517-121 29.01.2019

I/E nderuar/a z. PJETER QERIMI

Përfaqësuesi i Operatorit Ekonomik NNSH "VIKTORY COM , ADRESA BEC -GJAKOVE , NR. BISNSES 70447394 NR. FISKAL 600767381

Kemi pranë Raportin Lidhur me gjendjen dhe rekomandimet e dërguara për Zyrën e Prokurimit në Komunën e KLINES rreth progresit të implementimit të Projektit tuaj, si dhe rekomandimet për marrjen dhe zbatimin e procedurave në vazhdim nga Organi mbikëqyrës Z. IBER ELEZAJ dhe Menaxheri i projekteve në kuadër të Komunës së KLINES – DREJTORIA E SHERBIMEVE PUBLIKE DHE EMERGJENTE , për Aktivitetin e Prokurimit " FURNZIM ME RERE PER MIREMBAJTJE TE RRUGEVE LOKALE ,Nr i aktivitetit të Prokurimit 634-18-6517-121 NR. INTRN 634-18-088-121 .

Bazuar në ecurinë e pa kënaqshme të gjertanishme të punimeve, kërkesave të vazhdueshme për vazhdimin dhe ofrimin të mbështetjes shtesë nga ana e Investitorit (Komune se KLINES -së) për të përfunduar FURNZIMET E KERKUARA , theksohet që kompania juaj NUK KA PERMBUSHUR KERKESAT NE POZICIONET E CAKUARA NE SASITE E PLANIFIKUARA TE KONTRATES andaj në cilësinë e Menaxherit të Prokurimit ju njoftojmë me Vendimin e Autoritetit kontraktues Komuna e Klina që konform legjislacionit të Prokurimit në fuqi për **SHKEPUTJE TE KONTRATES** pasi që nuk janë përmbushur obligimet konform kushteve të Përgjithshme të Kontratës Neni 26 në bazë LPP-së, si dhe Kushteve e Veçanta të Kontrates, Pika 1.1 . Plani Dinamik i realizimit SASITE INDIKATIVE të Kontrates .

Të bashkangjitur keni :

- Raportet për gjendjen e detajuar të punimeve për Aktivitetin e Prokurimit: “organi Mbikëqyrës , të arkivuar dhe protokolluar me 30.11.2018,05.12.2018, 17.12.2018 DHE 26.12.2018
- Rekomandimin përmes e-mailit-nga Menaxheri i Kontratës në kuadër të Komunës së Klines z./znj.
- Njehërit edhe të gjitha kërkesat dhe komunikimet tjera që kanë të bëjnë me shqetësimet dhe dilemat rreth implementimit të kësaj kontrate të dërguar me datat : XXXXXX,

Po ashtu Ju informojë që Sigurimi i ekzekutimit të punëve në vlerën 10% sipas vlerës për përmbushjen e kriterëve dhe kushteve të kontratës të Derdhet në Buxhetin e Komunes së Klins përmes Kompanisë së Sigurimeve ELSIG .

PJESA III E KONTRATËS “Kushtet e Veçanta neni 22.1, të lëshuar nga Kompania ElsiG me Nr. Police 69914 , të datës 09.10.2018 në vlerë prej 4.372.66 €, do të kërkohej të tërhiqet në emër të AK, për arsye të mos përmbushjes së Kontratës.

Njeharzi Kërkohej nga Zyra Ligjore që të Behet kërkesë për Futje të këtij O.E , në listën e zeze të O.E . të paergjegjshëm dhe Kompenzimi i dëmëve që kanë ardhur për mos realizim të kësaj Kontrate në aspektin material dhe moral.

Demi moral që Nuk janë realizuar premtimet e Pushtetit Lokal ndaj kërkesave të qytetarëve .

Me respekt,
Abaz Foniqi



24.10. Ligjori



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



www.komuna-klina.org

PËR: Z. Abaz Foniqi, Shef i Zyrës së Prokurimit, Komuna e Klinës

CC: Z. Zenun Elezaj, Kryetar i Komunës së Klinës

z. Ali Shala, Shef i Zyre Ligjore, Komuna Klinë

Ztr. Pjeter Qerimi, Pronar, NNSH VIKTORY COM

NGA: Drejtoria për Shërbime Publike dhe Emergjencë, Iber Elezaj, Drejtor

DATE: 17.12.2018

LËNDA: VEREJTJE e Përfundimtare me propozim për masa ndëshkuese dhe ndërprerje të Kontratës Publike Kornize nr.082/18, për mos kryerjen e punëve në shtrimin/ riparimin e rrugëve lokale me zhavorr në Territorin e Komunës së Klinës

26.12.2018

08 352-8903/18

I Nderuar Z. Foniqi,

Vërejtja e fundit e datës, 17.12.2018, me shpjegimet e specifikuar nuk solli rezultatet pozitive të pritura në vazhdimin e punëve në realizim të kontratës në fjalë. Me datë 20.12.2018, realizuam edhe një takim në zyrën e Drejtorisë për Shërbime Publike dhe Emergjencë ku së bashku me z. Pjeter Qerimi, pronar-i operatorit kontraktues NNSH VIKTORY COM, ishte edhe përfaqësuesi për kontabilitet dhe financa, z. Kushtrim Krasniqi.

Sipas tyre kontrata në fjalë ka përfunduar dhe nuk kanë detyrime ndaj Autoritetit Kontraktues, respektivisht Komunës së Klinës, pasi që sipas tyre kanë realizuar vlerën e kontratës 70%, prandaj nuk janë të gatshëm të vazhdojnë me tutje, duke u mbështetur vetëm të Neni 2, Pika 2.1 e kësaj kontrate, pa i marre në konsiderim Nenet tjera të kontratës, respektivisht Nenin 3 në tërësi, me theks të veçantë Pika 3.3.

Prandaj, konsideroj se të gjitha mundësitë për zgjedhjen miqësore të mosmarrëveshjeve kanë mbaruar /Neni 31/, me bindjen që Kontraktuesi NNSH VIKTORY COM, me qëllim përfitimi të pa ligjshëm, duke manipuluar me interpretim të gabuar të kontratës dhe ligjeve të prokurimit publik, ka dëmtuar rëndë Autoritetin Kontraktues, respektivisht Komunën e Klinës.


Në cilësinë e Menaxherit të Kontratës duke përfillur raportet e Komisionit Mbikëqyrës, të cilat do të jenë pjesë e dosjes së kontratës dhe pjesë përbërëse e kësaj shkrese zyrtare, propozojmë marrjen e masave ligjore duke u bazuar në Kushtet e Përgjithshme dhe Kushtet e Veçanta të kësaj Kontrate si dhe Ligjin mbi Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, duke përfshirë:

1. Ndërprerjen të Kontratës Publike Kornize nr.082/18, të datës; 09.10.2018,
2. Marrjen e Sigurimit të Ekzekutimit të kontratës nga 10% i vlerës së kontratës,
3. Kompensimi i dëmeve të shkaktuara në mosrealizimin e kontratës, sipas sasive indikative të planifikuara dhe të specifikuar me numër rendor të artikujve dhe të përshkruara secilën në rubrika të veçanta.
4. Të futet në Listën e Operatoreve të Pa Përgjegjshëm dhe të mos ketë të drejtë pjesëmarrje në ofertim për projektet tjera eventuale të Komunës së Klinës dhe me gjerë, dhe
5. Masa tjera ndëshkuese të cilat janë në dispozicion të Zyrës së Prokurimit dhe Organit Shqyrtues Publik /O.SH.P./

Me respekt,
Iber Elezaj, Drejtor



I. ART.	PËRSHKRIMI	PUNET E KONTRAKTUARA				SITUACIONI I PARE				SITUACIONI I DYTE				SITUACIONI I TRETE				PUNET E KRYERA			
		NJESIA MATESE	SASIA	ÇMIMI NJËSI ME TVSH	ÇMIMI TOTAL ME TVSH	SASIA	ÇMIMI NJËSI ME TVSH	ÇMIMI TOTAL ME TVSH	SASIA	ÇMIMI NJËSI ME TVSH	ÇMIMI TOTAL ME TVSH	SASIA	ÇMIMI NJËSI ME TVSH	ÇMIMI TOTAL ME TVSH	SASIA	ÇMIMI NJËSI ME TVSH	ÇMIMI TOTAL ME TVSH	NJESIA MATESE	SASIA	ÇMIMI NJËSI ME TVSH	ÇMIMI TOTAL ME TVSH
1	Furnizimi dhe transporti i zhavorrit/gurë i thyer/ me fraksion 0-150	M3	4,280.00	0.51	2,182.80 €	0.00	0.51	0.00 €	0.00	0.51	0.00 €	0.00	0.51	0.00 €	0.00	0.51	0.00 €	M3	60.00	0.51	30.60 €
2	Furnizimi dhe transporti i zhavorrit/gurë i thyer/ me fraksion 0-63	M3	4,430.00	8.00	35,440.00 €	1,077.00	8.00	8,616.00 €	1,249.90	8.00	9,999.20 €	1,076.90	8.00	8,615.20 €	1,076.90	8.00	8,615.20 €	M3	4,150.00	8.00	33,200.00 €
3	Furnizimi dhe transporti i zhavorrit/gurë i thyer/ me fraksion 0-31.5	M3	1,500.00	1.01	1,515.00 €	0.00	1.01	0.00 €	0.00	1.01	0.00 €	0.00	1.01	0.00 €	0.00	1.01	0.00 €	M3	0.00	1.01	0.00 €
4	Furnizimi dhe transporti i gypave te betonit φ 1000 mm	Metra	18.00	1.00	18.00 €	0.00	1.00	0.00 €	0.00	1.00	0.00 €	0.00	1.00	0.00 €	0.00	1.00	0.00 €	Metra	0.00	1.00	0.00 €
	TOTALI I PJESE I				39,155.80 €			8,616.00 €			9,999.20 €			8,615.20 €			9,999.20 €				39,230.60 €
I. ART.	PËRSHKRIMI	NJESIA MATESE	SASIA	ÇMIMI NJËSI ME TVSH	ÇMIMI TOTAL ME TVSH	SASIA	ÇMIMI NJËSI ME TVSH	ÇMIMI TOTAL ME TVSH	SASIA	ÇMIMI NJËSI ME TVSH	ÇMIMI TOTAL ME TVSH	SASIA	ÇMIMI NJËSI ME TVSH	ÇMIMI TOTAL ME TVSH	SASIA	ÇMIMI NJËSI ME TVSH	ÇMIMI TOTAL ME TVSH				
1	Furnizimi dhe transporti i zhavorrit/gurë i thyer/ me fraksion 200-1000	M3	300.00	0.50	150.00 €	0.00	0.50	0.00 €	0.00	0.50	0.00 €	0.00	0.50	0.00 €	0.00	0.50	0.00 €				0.00 €
2	Furnizimi dhe transporti, shpërndarja me grejder dhe ngjeshja me cilindër e zhavorrit/gurë i thyer/ me fraksion 0-63	M3	2,000.00	0.51	1,020.00 €	0.00	0.51	0.00 €	0.00	0.51	0.00 €	0.00	0.51	0.00 €	0.00	0.51	0.00 €				76.50 €
3	Furnizimi dhe transporti, shpërndarja me grejder dhe ngjeshja me cilindër e zhavorrit/gurë i thyer/ me fraksion 0-31.5	M3	4,000.00	0.30	1,200.00 €	0.00	0.30	0.00 €	0.00	0.30	0.00 €	0.00	0.30	0.00 €	0.00	0.30	0.00 €				0.00 €
4	Gërryerja dhe rrafshimi i terrenit me grejder sipas nevojës në terren	ORE	30.00	40.00	1,200.00 €	27.00	40.00	1,080.00 €	0.00	40.00	0.00 €	27.00	40.00	1,080.00 €	0.00	40.00	0.00 €				2,160.00 €
5	Ngjeshja e terrenit me cilindër sipas nevojës në terren/tonazhi i mesëm	ORE	20.00	30.01	600.20 €	0.00	30.01	0.00 €	0.00	30.01	0.00 €	0.00	30.01	0.00 €	0.00	30.01	0.00 €				0.00 €
6	Gërmimi i dhaut, terrenit dhe inerteve me eskavator /tonazhi i mesëm/	ORE	30.00	10.00	300.00 €	30.00	10.00	300.00 €	0.00	10.00	0.00 €	30.00	10.00	300.00 €	0.00	10.00	0.00 €				600.00 €
7	Furnizimi dhe transporti i gypave te betonit φ 1000 mm	Metra	10.00	10.05	100.50 €	0.00	10.05	0.00 €	0.00	10.05	0.00 €	0.00	10.05	0.00 €	0.00	10.05	0.00 €				0.00 €
	TOTALI PJESE 2				4,570.70 €			1,380.00 €			9,999.20 €			1,380.00 €			9,999.20 €				2,836.50 €
								9,996.00 €			9,999.20 €			9,995.20 €			9,995.20 €				36,067.10 €



PUNE TE KRYERA	
Gjithsejt:	36,067.10 €

TE PAGUARA	
REKAPITULIM	
1	SITUACIONI I PARE 9,996.00 €
2	SITUACIONI I DYTE 9,999.20 €
3	SITUACIONI I TRETE 9,995.20 €
TOTALI: 29,990.40 €	



PËR: NNSH VIKTORY COM, Ztr. Pjeter Qerimi, Pronar
CC: Z. Zenun Elezaj, Kryetar i Komunës
Z. Abaz Foniqi, Shef i Zyrës së Prokurimit
z. Ali Shala, Shef i Zyre Ligjore
NGA: Drejtoria për Shërbime Publike dhe Emergjencë, Iber Elezaj, Drejtor
DATË: 17.12.2018
LËNDA: VEREJTJE e Dytë për mos kryerjen e punëve në shtrimin/ riparimin e rrugëve lokale me zhavorr në Territorin e Komunës së Klinës sipas Kontratës Publike Kornize nr.082/18,

I Nderuar Z. Pjeter Qerimi,

Ne takimin e fundit të përbashkët me datë 12 Dhjetor 2018, në Zyrën e Prokurimit dhe Zyrën e Drejtorisë për Shërbime Publike dhe Emergjencë, analizuam kontratën në fjalë duke marrë edhe shpjegime profesionale të Menaxherit të Zyrës së Prokurimit, z. Abaz Foniqi, me theks të veçantë:

- Neni 1.1 i cili i përfshin dërgesat nga furnizuesi në Pjesën e Pare dhe Pjesën e Dytë;
- Neni 2.1 Çmimi total i furnizimeve, i cili duhet të jetë : ($\pm$ 30% i vlerës totale të kontratës);
- Neni 3.1, mbi afatin kohor për dorëzimin e furnizimeve apo kryerjes së punëve sipas kushteve të kontratës I CILI NUK GUXON TË JETË ME SHUMË SE 3 DITË NGA MARRJA E POROSIT, dhe me theks të veçantë,
- Neni 3.3, i cili thotë se "kontrata hyn në fuqi me datë 10.10.2018. Validiteti i kësaj Kontrate Kornize është deri në përfundim të sasive indikativë (+) (-) 30% nga Sasitë e Planifikuara.

Ndërsa, Komuna e Klinës, respektivisht Drejtoria e Shërbimeve Publike në rolin e kontraktuesit është e gatshme të kryej obligimet financiare për sasinë e zhavorrit të liferuar dhe punëve të kryera sipas sasive indikativë të specifikuara në faturën e fundit e cila arrin vlerën totale 9.995.20€ , konform Nenit 20. Parimet e përgjithshme të pagesave dhe 20.1 të kushteve të veçanta të kontratës.

Prandaj, obligimet dhe përgjegjësit që dalin nga kontrata janë të karta dhe të bazuara në Ligjin mbi Prokurim në Republikën e Kosovës dhe nuk mund të ketë mundësi të mos përmbushjes nga asnjëra palë nënshkruese.

Në rast se operatori NNSH VIKTORY COM, vazhdon që në mënyrë të përhershme ta injoroj kërkesën tone për liferim të zhavorrit dhe shërbimeve sipas indikatorëve të specifikuar në kontratë, në shkellje të Nenit 7, Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit dhe Nenit 16, Vonesat e Ekzekutimit, atëherë ne si palë kontraktuese "Autoriteti Kontraktues", brenda afatit ligjor prej 3 ditë nuk marrim përgjigje në formë të shkruar duke ja bashkangjitur edhe PROGRAMIN E REALIZIMIT të kontratës/ Neni 11/, jemi të obliguar të marrim masa tjera ligjore në mbrojtje të interesit të Komunës së Klinës dhe nevojave të qytetarëve për të cilët është dedikuar ky projekt furnizimi dhe shërbimi.

Me respekt,

Iber Elezaj, Drejtor



Abaz Foniqi

From: Iber Elezaj
Sent: Monday, December 17, 2018 4:08 PM
To: info@victory-ks.com
Cc: Zenun Elezaj; Abaz Foniqi; Ali Shala; Driton Raci
Subject: VEREJTJE NNSH VICTORY COM
Attachments: NNSH VICTORY COM VEREJTJE.pdf

Te Nderuar,

Ju lutem shifni te bashkangjitur shkresën zyrtare VEREJTJE drejtuar operatorit NNSH VICTORY COM, lidhur me pakënaqësitë e realizimit të Kontratës Publike Kornize nr.082/18,

Gjith te mirat

Iber Elezaj



PËR: NNSH VIKTORY COM,
Ztr. Pjeter Qerimi, Drejtor

CC: Z. Zenun Elezaj, Kryetar I Komunës
Z. Abaz Foniqi, Shef i Zyrës së Prokurimit
z. Ali Shala, Shef i Zyre Ligjore

NGA: Drejtoria për Shërbime Publike dhe Emergjencë,
Iber Elezaj, Drejtor

DATE: 05.12.2018

LËNDA: **VEREJTJE për mos kryerjen e punëve në shtrimin/ riparimin e rrugëve lokale me zhavorr në Territorin e Komunës së Klinës sipas Kontratës Publike Kornize nr.082/18.**

I Nderuar Z. Pjeter Qerimi,

Pas Kërkesës me shkrim të datës 30.11.2018 për vazhdimin e punës dhe shprehjes së pakënaqësisë tonë me kryerjen e punëve të deri tanishme në shtrimin e rrugëve dhe furnizimin me zhavorr sipas Kontratës Publike Kornize nr. 082/18, dhe komunikimeve të vazhdueshme përmes telefonit, besuam në premtimet e juaja se vërtet do të ketë përmirësime, duke ju premtuar edhe në qytetareve të cilët kishin bërë kërkesa të shumta për riparim të rrugëve neper fshatra.

Mirëpo, përkundër zotimeve tuaja si menaxher dhe pronar i NNSH VICTORY COM, ju nuk u paraqitet fare në asnjë punishte, duke injoruar plotësisht kërkesat e Komisionit Mbikëqyrës, Menaxherit të Kontratës dhe Kryetarit të Komunës, z. Zenun Elezaj dhe nevojat e qytetareve të cilat ishin shumë emergjente.

Prandaj, edhe njëherë shprehim pa kënaqësinë tone duke ju dhënë VEREJTJEN e fundit paralajmëruese se mos përmbushja e kontratës së nënshkruar me vullnetin e dy palëve siç është cekur më lartë, do të jetë objekt i procedurave ligjore të cilat do të jenë me pasoja juridike dhe penale për të ardhmen e kompanisë NNSH VICTORY COM.

Përmes kësaj shkrese obligohet Zyra e Prokurimit dhe Zyra Ligjore e Komunës së Klinës që të informoj Organin Shqyrtues të Prokurimit të Republikës së Kosovës /OSHP/ për ndërmarrjen e masave ligjore në mbrojtje të parasë publike dhe tentativave për manipulimin me procedurat e prokurimit me oferta manipulative në dem të ofertuesve tjerë dhe realizimit të kontratës Publike Kornize nr.082/18.

Me respekt,

Iber Elezaj, Drejtor



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



www.komuna-klina.org

Abaz Foniqi

From: Iber Elezaj
Sent: Wednesday, December 05, 2018 7:49 PM
To: info@victory-ks.com
Cc: Zenun Elezaj; Abaz Foniqi; Ali Shala; Driton Raci
Subject: Furnizimi me zhavor dhe meremetimi i rrugeve lokale
Attachments: VICTORY Gjakove VEREJTJE.docx

Pershendetje te Nderuar,
Ju lutem gjeni te bashkangjitur Shkresen Zyrtare – VEREJTJE- lidhur me ecurine e puneve ne meremetimin e rrugeve lokale me zhavorr.

Gjithe te mirat,
Iber Elezaj



PËR: NNSH VIKTORY COM,
Ztr. Pjeter Qerimi, Drejtor

CC: Z. Zenun Elezaj, Kryetar i Komunës
Z. Abaz Foniqi, Shef i Zyrës së Prokurimit

NGA: Drejtoria për Shërbime Publike dhe Emergjencë,
Iber Elezaj, Drejtor

DATË: 30.11.2018

LËNDA: **Kërkese për kryerjen e punëve në shtrimin/ riparimin e rrugëve lokale me zhavorr në Territorin e Komunës së Klinës sipas Kontratës Publike Kornize nr.082/18.**

I Nderuar Z. Pjeter Qërimi,

Duke u bazuar në shpjegimet e dhëna në takimin e fundit me datë 21. 11.2018, së bashku me Kryetarin e Komunës së Klinës, Ztr. Zenun Elezaj dhe Menaxherin e Zyrës së Prokurimit, Ztr. Abaz Foniqi, dhe dakordimin për vazhdimin e punëve në terren kemi besuar se punët do të ecin sipas planit dhe dinamikës së përcaktuar në atë takim. Menaxheri i kontratës dhe anëtarët e komisionit mbikëqyrës së bashku me personin e përgjegjës të deleguar nga kompania juaj ztr. Muse Qerimi kemi vizituar rrugët me prioritet duke marrë premtimet tuaja se punimet do të nisnin menjëherë. Ndërsa, që nga nënshkrimi i kontratës dhe deri sot ju keni bërë furnizimin dhe transportin e zhavorrit /dhe faturimin/ vetëm nga pozicioni 2 i Pjesës së Parë, me fraksion 0-63, ndërsa në pozicionet tjera keni mangësi të mëdha në furnizim dhe kryerje të punëve.

Prandaj shprehim pakënaqësinë tonë dhe keqardhje për mos bashkëpunim dhe mos kryerje të punëve në terren sipas kërkesës dhe nevojave të paraqitura nga Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Emergjence dhe menaxheri i kontratës në fjalë.

Përmes kësaj shkrese ju bëjmë me dije se pozicionet e mbetura nga Pjesa e Parë dhe Pjesa e Dytë duhet të përmbushen sipas kontratës së nënshkruar nga të dyja palët kontraktuese sipas dinamikës së përcaktuar nga menaxheri i kontratës, nën mbikëqyrje të organit mbikëqyrës.

Mos përmbushja e obligimeve të dala nga kontrata në fjalë do të jetë objekt i procedurave ligjore të cilat e obligojnë Zyrën e Prokurimit në Komunën e Klinës për ndërmarrjen e sanksioneve penalizuese dhe raportimin e gjendjes në Organet më të Larta Shqyrtuese të Prokurimit Publik të Republikës së Kosovës.



Nga dita e sotme e ne vazhdim kërkojmë nga operatori kontraktues qe te bej furnizimin, transportin, shpërndarjen me grejder dhe ngjeshjen me cilindër te fraksioneve te zhavorrit sipas pozicioneve te kontratës, me kërkesë te menaxherit te kontratës, ne koordinim me organin mbikëqyrës, me se paku 150m3 ne dite, duke vazhduar ne rrugën e nisur ne fshatin Gjurgjevik i Vogël, Shtupel, Grapc, Tikvesh, Klinavc, Dollc, Grabanice, Resnike, Rudice, Krusheve e Madhe, Berkove, Siqeve, Gremnik, Kpuz-Dolance, deri ne shpenzimin e sasisë se kontraktuar.

Me respekt,

Iber Elezaj, Drejtor

Abaz Foniqi

From: Iber Elezaj
Sent: Friday, November 30, 2018 4:01 PM
To: info@victory-ks.com
Cc: Zenun Elezaj; Abaz Foniqi
Subject: Furnizimi, transporti, shperndarja dhe ngjeshja me cilinder e e zhavorrit ne rruget lokale
Attachments: VICTORY Gjakove Shkrese Zyrtare.docx

Pershendetje I Nderuar,
Ju lutem gjeni te bashkangjitur Shkresen Zyrtare lidhur me ecurine e puneve ne meremetimin e rrugeve lokale me zhavorr.

Gjithe te mirat,
Iber Elezaj

9/21/2018

prokurimi_kline@yahoo.com - Yahoo Mail

Home

Find messages, documents, photos or people

Kerkese per Informac

← Back



Archive



Move



Delete



Spam



Compose

Kerkese per Informacion shtese

Yahoo/Sent

Inbox

Unread

Starred

Drafts

Sent

Archive

Spam

Trash

Less

Views

Photos

Documents

Travel

Coupons

Purchases

Tutorials


Folders

+ New Folder

Per Ruajtje

te pa derguara

Hide



abaz foniqi

prokurimi_kline@yahoo.com
+386 49 226 060

Hide