



REFERENCË:	01-NR.352-16432/19 DATES 24.04.2019
PËR/ZA/TO:	"O.E. "BEREQETI - ING " SHPK PRISHTINE Z. ARBEN MAZREKU
cc	Zyres Ligjore . z. Ali Shala
CC:	MENAXHERIT TE KONTRATES Z. IBER ELEZAJ
PËRMES/PREKO/THROUGH:	Z. ZENUN ELEZAJ Kryetar i Komunës
NGA/OD/FROM:	Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit. Z. ABAZ FONIQI
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Njoftim të mos përmbushjes së Nenit 26 të Kushteve të Përgjithësorë të Kontratës për Aktivitetin e Prokurimit SANIMI I GROPAVE NE RRUGET ME ASFALT - MIREMBAJTJA VERORE E RRUGEVE " me nr. të prokurimit: 634-19-390-521
Data	17.06.2019

I/E nderuar/a z. ARBEN MAZREKU .DREJTOR I "BEREQETI -ING SHPK , me seli rruga "Agim Qela " PRISHTINE

Përfaqësuesi i Operatorit Ekonomik BEREQETI ING SHPK , ADRESA RRUGA "AGIM QELA " PRISHTINE , NR. BISENSES 71128865 NR. FISKAL 6012089888

Bazuar ne Shkresat e Menaxherit te Kontratës nga Drejtoria Shërbimeve Publike dhe Emergjente , Z. Iber Elezaj , ne lidhje me mos fillimit te punëve , konform kontratës nr. 01-nr.352-16432/19 dates 24.04.2019

Përkatësisht shkresën Nga Menaxheri i Kontratës , , ku kërkon Shkëputjen e kësaj kontrate .

Bazuar në ecurinë e pa kënaqshme të gjertanishme të punimeve, kërkesave të vazhdueshme për vazhdimin dhe ofrimin të mbështetjes shtesë nga ana e Investitorit (Komune se KLINES -së) për të përfunduar punimet , theksohet që kompania juaj NUK KA FILLUAR FARE PER TE REALIZUAR KETE PROJEKT andaj në cilësinë e Menaxherit të Prokurimit ju njoftojmë me Vendimin e Autoritetit kontraktues Komuna e Klinës që konform legjislacionit te Prokurimit në fuqi për

Arsyeshmeri :

O.E. “ BEREQETI ING –SHPK PRISHTINA , nuk i kane përmbushë obligimet konform kushteve të Përgjithshme te Kontratës Neni 26 në bazë LPP-së.si dhe Kushteve e Veçanta te Kontratës Pika 2.3 . Plani Dinamik i realizimit te Kontratës .

Të bashkangjitur keni :

- Raportet për gjendjen e detajuar të punimeve për Aktivitetin e Prokurimit: “organi Mbikëqyrës , të arkivuar dhe protokolluar me nr. 28.01.2018 Regjistri i ecurisë se Realizimit te Projekteve
- Rekomandimin përmes e-mailit-nga Menaxheri i Kontratës në kuadër të Komunës së Klines z./znj.
- Njehërit edhe të gjitha kërkesat dhe komunikimet tjera që kanë të bëjnë me shqetësimet dhe dilemat rreth implementimit të kësaj kontrate të dërguar me datat :
- Kërkesa e juaj Gojarisht dhe ne takim me ZKA – Kryetarin , Menaxherin z. IBER ELEZAJ ,që do te filloni me realizimin e kontratës , Ku ju është kërkuar Sjellja e garancionit te Kontratës qe kishte skaduar dhe Plani Dinamik qe për sa kohe do te Përfundoni këtë .

PJESA III E KONTRATËS “

Njëherazi Kërkohet nga Zyra Ligjore qe te Behet kërkesë për Futje te këtij O.E , ne listën e zeze te O.E . te pa pëgjegjshem dhe Kompensimi i dëmeve qe kane ardhur për mos realizim te kësaj Kontrate ne aspektin material dhe moral.

Demi Material ne Vlere prej **16.962.50 € Te Buxhetuara** për këtë projekt kane kaluar ne suficit dhe me nuk janë ne Buxhetin e Komunës .

Andaj Zyra Ligjore ne baze te Ligjeve ne Fuqi për Mospërmbushje te Kontrate dhe dëmeve te shkaktuara te nder masat ligjore.

Demi moral qe Nuk janë realizuar premtimet e Pushteti Lokal ndaj kërkesave te qytetareve .

Me respekt,
Abaz Foniqi