



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

www.komuna-klina.org

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIC OF KOSOVO / REPUBLIKA KOSOVO
KOMUNA KLINË
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA
Nr.No.Br. 351-3944/20
Data-Date-Datum 30.01.2020
KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



REFERENCË:	01-NR.352-15558 DATES 18.04.2019
PËR/ZA/TO:	"O.E. NPT "BAMIRS "NGA SUHAREKA Z. SINAN BAJRAKTARI
cc	Zyres Ligjore . z. Ali Shala
CC:	MENAXHERIT TE KONTRATES Z. IBER ELEZAJ
PËRMES/PREKO/THROUGH:	Z. ZENUN ELEZAJ Kryetar i Komunës
NGA/OD/FROM:	Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit. Z. ABAZ FONIQI
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Njoftim të mos përmbushjes së Nenit 26 të Kushteve të Përgjithësorë të Kontratës për Aktivitetin e Prokurimit RREGULLIMI I VORRESAVE TE QYTETIT " me nr. të prokurimit: 634-19-582-521/634-19-006-521
Data	30.01.2020

I/E nderuar/a z. SINAN BAJRAKTARI .DREJTOR I NPT "BAMIRS , me seli rruga
"SUHAREK

Përfaqësuesi i Operatorit Ekonomik "BAMIRS " SUHAREKE , NR. BISNSESIS 70059626 NR.
FISKAL 600024161

Bazuar ne Shkresat e Menaxherit te Kontratës nga DREJTORIA E SHERBIMEVE
PUBLIKE DHE EMERGJENTE , dhe Rapoerteve te Organit mbikqyres nga , Z. IBER
ELEZAJ , ne lidhje me përfundim te puneve - , konform kontratës dates 17.12.2019 , per
Shkputje te kësaj Kontrtae

Përkatësisht shkresën Nga Menaxheri i Kontratës , , ku kërkon Shkëputjen e kësaj
kontrate .

Bazuar në ecurinë e pa kënaqshme të gjertanishme të punimeve, kërkesave të vazhdueshme
për vazhdimin dhe ofrimin të mbështetjes shtesë nga ana e Investitorit (Komune se
KLINES -së) për të përfunduar punimet , theksohet që kompania juaj nuk KA
PERFUNDUAR PUNIMET NE TERESI , per pozicionet E CAKTUARA te kontates apo
ne vlere prej prej **14.000.00 €** ,andaj në cilësinë e Menaxherit të Prokurimit ju njoftojmë me
Vendimin e Autoritetit kontraktues Komuna e Klinës që konform legjislacionit te

Prokurimit në fuqi për , Bazuar ne Raportin eKomisionit per Pranim te puneve , ku knstaohet se eshte bere pranimi teknik procesverbali i dates 19.12.2019 , shihet se punet nuk jane kryer ne teresi .

Arsyeshmeri :

O.E. “ BAMIRS “ SUHAREKA , nuk i kane përmbushë obligimet konform kushteve të Përgjithshme te Kontratës Neni 26 në bazë LPP-së.si dhe Kushteve e Veçanta te Kontratës Pika 2.3 . Plani Dinamik i realizimit te Kontratës .

Të bashkangjitur keni :

- Raportet për gjendjen e detajuar të punimeve për Aktivitetin e Prokurimit: “organi Mbikëqyrës ,
- Rekomandimin përmes e-mailit-nga Menaxheri i Kontratës në kuadër të Komunës së Klina z./znj.

PJESA III E KONTRATËS “

Njëherazi Kërkohet nga Zyra Ligjore qe te Behet kërkesë për Futje te këtij **O.E , ne LISTEN E ZEZE te O.E . te pa pegjegishem dhe Kompensimi i dëmeve qe kane ardhur për mos realizim te kësaj Kontrate ne aspektin material dhe moral.**

Demi Material ne Vlere prej **14.000.00 € Te Buxhetuara** për këtë projekt kane kaluar ne Suficit me fajin e O.E “ BAMIRS “ nga Suhareka

Andaj Zyra Ligjore ne baze te Ligjeve ne Fuqi për Mospërmbushje te Kontrate dhe dëmeve te shkaktuara te nder masat ligjore.

Demi moral qe Nuk janë realizuar premtimet e Pushteti Lokal ndaj kërkesave te qytetareve .

Me respekt,
Abaz Foniqi
