



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

www.komuna-klina.org

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIC OF KOSOVO / REPUBLIKA KOSOVO
KOMUNA KLINË
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA
Nr.No.Br. 351-3943/20
Data-Date-Datum 30.01.2020
KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



REFERENCË:	01-NR.351-29671/19 DATES 15.07.2019
PËR/ZA/TO:	" O.E. " L & B – GROUP "NGA PRISHTINA Z. HALIL XHAMAJLI
cc	Zyres Ligjore . z. Ali Shala
CC:	MENAXHERIT TE KONTRATES Z. LORENC MARLEKU
PËRMES/PREKO/THROUGH:	Z. ZENUN ELEZAJ Kryetar i Komunës
NGA/OD/FROM:	Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit. Z. ABAZ FONIQI
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Njoftim të mos përmbushjes së Nenit 26 të Kushteve të Përgjithësorë të Kontratës për Aktivitetin e Prokurimit ASFALTIMI I RRUGES QUPEVE E ULET me nr. të prokurimit: 634-19-2741-521/634-19-035-521
Data	30.01.2020

I/E nderuar/a z. HALIL XHEMAJLI .PERFAQESUES I O.E " L & B GROUP , me seli rruga
"NGA PRISHTINA

Përfaqësuesi i Operatorit Ekonomik "L & B- GROUP " NGA PRISHTINA , NR. BISNSESIT
81044240

Bazuar ne Shkresat e Menaxherit te Kontratës nga DREJTORIA E URBANIZMIT , dhe Rapoerteve te Organit mbikqyres nga , Z. LORENC – MARLEKU , ne lidhje me përfundim te puneve - , konform kontratës , per Shkputje te kësaj Kontrtae

Përkatësisht shkresën Nga Menaxheri i Kontratës , , ku kërkon Shkëputjen e kësaj kontrate .

Bazuar në ecurinë e pa kënaqshme të gjertanishme të punimeve, kërkesave të vazhdueshme për vazhdimin dhe ofrimin të mbështetjes shtesë nga ana e Investitorit (Komune se KLINES -së) për të përfunduar punimet , theksohet që kompania juaj nuk KA PERFUNDUAR PUNIMET , perkatesisht nuk ka filluar me punimet e kontraktuara , konform planit dinamik per pozicionet E CAKTUARA te kontates apo ne vlere prej prej **40.852.43 €** ,andaj në cilësinë e Menaxherit të Prokurimit ju njoftojmë me Vendimin e

Autoriteti kontraktues Komuna e Klinea qe conform legjislacionit te Prokurimit ne fuqi , bazuar ne Raportin e Komisionit per pranim dhe percjellje te puneve ,

Arsyeshmeri

O.E “ I & B GROUP “ nga Prishtina , nuk I kane permbushur obligimet conform kushteve te pergjitheshme te kontrates Neni 26 ne baze te LPP –se dhe Kushteve te Veqanta te kontrates Pika 2.3 .Plani Dinamik I realizimit te Kontrates .

Te bashkangjitur keni .

Raporti per gjendjen e detajuar te punimve per Aktivitetin e Prokurimit nga Organi mbikqyres ,

Rekomoandimet dhe komunikimet e e- ajlit nga Menaxheri I Kontrates ne kuader te A.K.

Njeharazi Kerkohet nga Zyra Ligjore qe te behet kerkese per Futje te ketij Operatorit Ekonomik “ I & B GROUP “ nga Prishtina qe te Futet ne LISTE TE ZEZE per te MOS I DHENE BESIM PER KONTRATA TE REJA per periudhen derisa kjo mase te jete efektive , dhe te kerkohet ngritje e Padise per Kompenzim te Demit Materjal te shkaktuar ne vlere prej 14.515.95 € mjete te buxhetuara per kete project dhe te cilat kane kaluar ne suficit dh humbje te ketyre mjeteve nga ky project .per Fajin e O.E “ I & B GROUP “ nga Prishtina .

Andaj Zyra Ligjore ne baze te ligjeve ne fuqi per mospermbushje te kontrates dhe demeve te shkaltuar te ndermarr masat ligjore .

Derisa demi moral qe nuk jane realizuar premtimet e Pushteit Lokal ndaj kerkesave te Qytetareve