



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

www.komuna-kline.org

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



KOMUNA KLINE

ZYRA E PROKURIMIT

NR. 943-14219/20

DATE 26.06.2020

ANEKS KONTRATE 02/2020

I KONTRATA NR.066/2017

Komuna Kline, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), qe perfaqesohet nga Z.Abaz Foniqi – menagjer i z. Prokurimit në njërën anë;

dhe

" INSI –SHPK – NGA PRISHTINA " (në vazhdim "Kontraktuesi"), "me numer biznesi me numer Bisnesi 7064472763 dhe numer fiskal 600507711 ME PERFAQESUES Z. Z. ISMAJL BAHTIJARI" ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për pune e shënuara me poshtë:

PUNE SHITES NE HARTIMIN E HARTAVE ZONALE

me numër identifikues:

634-20-2948 -225 /INTERN 045-

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda

SHERBIME TE PAPARAPARA GJATE REALIZMIT TE PROJEKTIT

CMIMORJA NE ANEKS TE KESAJ KONTRATE

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i shërbimeve është: **6.000.00€: (Gjashet mijë euro)**

2.3. Kontrata do të jetë kontratë publike për punë sipas ofertës financiare të ofertës :

Punët që do të kryhen në bazë të Planit Dinamik prej 5 dite pune.

2.4 Çmimi i përmendur në Nenin 2.2 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka bërë Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.5. Punët që do të jenë objekt i kësaj pjese të kontratës do të jenë :

2.6 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.-sipas situacioneve dhe kryerjeve të punëve, me raport nga menaxheri i projektit, raport pranimi dhe raportin detaj të menagjimit të kontratës .:

Me raport nga Menaxheri i projektit . fature origjinale .

.Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në rast të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës

së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.




4.4-Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

4.5.Per menaxhim te kontrates bazuar ne nenin 81 te LPP 04/L-42 merohet Drejtoria Komunale e Urbanizmit – Drejtori sipas FunkSIONIT ,z. LORENC MARLEKU

Për Autoritetin Kontraktues
Komuna Kline

Për Kontraktuesin

INSI - SHPK - PRISHTINE

Emri:	Abaz Foniqi	ISMAJL BAHTIJARI
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	DREJTOR
Nënshkrimi:		
Data:	26.06.2020	26.06.2020
Vula:		

Punët shtesë për hartën zonale Klinë

Gjatë punës për përpilimin e hartës zonale të Komunës së Klinës, në një pjesë të zones kadastrale Dersnik dhe Dollc (zona rrafshinore) për shkak të ndryshimeve të mëdha në terren (kryesisht ndërtime individuale), dhe sepse në këtë zonë ndodhet parku arkeologjik i Dersnikut me zona dhe sipërfaqe të mbrojtura, si dhe rrugë të tjera të planifikuara (autostrada Kijevë-Pejë si dhe tranziti Dollc-Klinavc) është parë e nevojshme që të bëhet aeroinqizimi i terrenit me dron, me qëllim që të kemi gjendjen e sakte dhe reale.

Specifikimi i punëve të aeroinqizimit me Dron (UAV-Wingtra One) si dhe vektorizimet:

1. Rekognoscimi i terrenit dhe përgatitja për inqizim me dron
2. Aeroinqizimi i pjesës së zonave kadastrale Dersnik dhe Dollc në sipërfaqe prej 440 hektar
3. Përpunimi dhe gjeoreferencimi i imazheve
4. Vektorizimi i të gjitha objektëve në këte zonë:
 - Nga ortoimazhet e vitit 2012 gjithësejtë: 222 objekte
 - Nga imazhet e fituara nga droni gjithësejtë: 247 objekte
5. Vektorizimi i të gjitha rrugëve të reja në këte zonë e që nuk ekzistojnë në ortoimazhet e vitit 2012: Gjithësejtë: 73 segmente me gjatësi të përgjithshme prej 17266 m (si vijë) dhe pastaj pagonizimi i saj.
6. Përcaktimi dhe vektorizimi i zonës mbrojtëse dhe sipërfaqës mbrojtëse të parkut arkeologjik duke u bazuar në të dhënat nga vendimi i MKRS.
7. Përpunimi dhe gjeoprocesimi i rrugëve të reja të planifikuara që e tangojnë këte zonë (konvertimi, transformimi, pastrimi dhe filtrimi) i të dhënave nga formati DWG në formatin e GIS-it.
8. Vektorizimi i shtresës së shfrytëzimit të tokës për pjesën e lartëcekur.

Ofertë

Punët shtesë në procesin e Hartimit të Hartës Zonale të Komunës së Klinës

PËR: Komunën e Klinës/ Drejtoria e Urbanizmit dhe zyra e prokurimit

NGA: Kompania Instituti për Shkencë dhe Teknologji "INSI" Prishtinë

Në emër të kompanisë "INSI" kemi nderit të ju ofrojmë këtë ofertë për kryerjen e punëve shtesë në procesin e Hartimit të Hartës Zonale të Komunës së Klinës


Për tu sqaruar më shumë ne si "INSI" e kemi kuptuar se te specifikimi i punëve na u është kërkuar aeroinqizimin, gjatë punës për përpilimin e hartës zonale të Komunës së Klinës, te pjesa e zones kadastrale Dersnik dhe Dollc (zona rrafshinore) për shkak të ndryshimeve të mëdha në terren (kryesisht ndërtime individuale), dhe sepse në këtë zonë ndodhet parku arkeologjik i Dersnikut me zona dhe sipërfaqe të mbrojtura, si dhe rrugë të tjera të planifikuara (autostrada Kijevë-Pejë si dhe tranziti Dollc-Klinavc) është parë e nevojshme që të bëhet aeroinqizimi i terrenit me dron, me qellim që të kemi gjendjen e sakte dhe reale.

Dhe në këtë funksion ne bazuar në pozicionet e përshkruara po ju ofrojmë këto këtë ofertë sipas pozicioneve.




OFERTË PËR PUNËT SHITESË PËR HARTËN ZONALE KLINË

Në emër të kompanisë INSI SH.P.K ju dorëzojmë ofertën e përgatitur për punët shtesë rreth Hartës Zonale Komunale të Komunës së Klinës.

Emri i kompanisë:	INSTITUTI PËR SHKENCË DHE TEKNOLOGJI "INSI" SH.P.K
Adresa e plotë	BREGU I DIELLIT, QENDRA E RE TREGTARE NR42 - PRISHTINË
Përfaqësuar nga:	
Emri dhe mbiemri :	ISMAJL BAFTIJARI
Pozita	DREJTOR
Nënshkrimi:	
Data:	29.11.2019
Vula	



PARAMASA për punët shtesë për hartën zonale Klinë					
Sipërfaqja=440 hektar					
Nr.	POZICIONI	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Vlera (€)
1.1	Punët përgaditore				
1.1.1	Rekognoscimi i terrenit dhe përgatitja për inqizim me dron	ha	440.00	2.00	880.00
1.1.2	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe inqizimi me dron.	ha	440.00	3.00	1,980.00
Subtotali 1.1:					2,860.00
1.2	Përpunimi i të dhënave-gjeoprocesimi				
1.2.1	Përpunimi dhe gjeoreferencimi i imazheve	paushall	440.00	3.00	1,320.00
Subtotali 1.2:					1,320.00
1.3	Vektorizimi				
1.3.1	• Nga imazhet e fituara nga droni gjithësejtë: 247 objekte		247.00	1.00	247.00
1.3.2	Vektorizimi i të gjitha rrugëve të reja në këtë zonë e qe nuk ekzistojnë në ortoimazhet e vitit 2012: Gjithësejtë: 73 segmente me gjatësi të përgjithshme prej 17266 m (si vijë) dhe pastaj poligonizimi i saj.		17,266.00	0.05	863.00
1.3.3	Përcaktimi dhe vektorizimi i zonës mbrojtëse dhe sipërfaqës mbrojtëse të parkut arkeologjik duke u bazuar në të dhënat nga vendimi i MKRS.	hektar	70.00	2.00	140.00
1.3.4	Përpunimi dhe gjeoprocesimi i rrugëve të reja të planifikuara që e tangojnë këtë zonë (konvertimi, transformimi, pastrimi dhe filtrimi) i të dhënave nga formati DWG në formatin e GIS-it.	paushall			370.00
1.3.5	Vektorizimi i shtresës së shfrytëzimit të tokës për pjesën e lartëcekur.	paushall			200.00
Subtotali 1.3:					1,820.00
Rekapitullimi i punëve shtesë në përpunimin e hartës zonale					
Nr.	POZICIONI	Vlera (€)			
1.1	Punët përgaditore dhe inqizimi me dron	2,860.00			
1.2	Përpunimi i të dhënave-gjeoprocesimi	1,320.00			
1.3	Vektorizimi	1,820.00			
TOTALI:					6,000.00



JB

Punët shtesë për hartën zonale Klinë

Gjatë punës për përpilimin e hartës zonale të Komunës së Klinës, në një pjesë të zones kadastrale Dersnik dhe Dollc (zona rrafshinore) për shkak të ndryshimeve të mëdha në terren (kryesisht ndërtime individuale), dhe sepse në këtë zonë ndodhet parku arkeologjik i Dersnikut me zona dhe sipërfaqe të mbrojtura, si dhe rrugë të tjera të planifikuara (autostrada Kijevë-Pejë si dhe tranziti Dollc-Klinavc) është parë e nevojshme që të bëhet aeroinqizimi i terrenit me dron, me qëllim që të kemi gjendjen e sakte dhe reale.

Specifikimi i punëve të aeroinqizimit me Dron (UAV-Wingtra One) si dhe vektorizimet:

1. Rekognoscimi i terrenit dhe përgatitja për inqizim me dron
2. Aeroinqizimi i pjesës së zonave kadastrale Dersnik dhe Dollc në sipërfaqe prej 440 hektar
3. Përpunimi dhe gjeoreferencimi i imazheve
4. Vektorizimi i të gjitha objekteve në këtë zonë:
 - Nga ortoimazhet e vitit 2012 gjithësejtë: 222 objekte
 - Nga imazhet e fituara nga droni gjithësejtë: 247 objekte
5. Vektorizimi i të gjitha rrugëve të reja në këtë zonë e që nuk ekzistojnë në ortoimazhet e vitit 2012: Gjithësejtë: 73 segmente me gjatësi të përgjithshme prej 17266 m (si vijë) dhe pastaj pagonizimi i saj.
6. Përcaktimi dhe vektorizimi i zonës mbrojtëse dhe sipërfaqës mbrojtëse të parkut arkeologjik duke u bazuar në të dhënat nga vendimi i MKRS.
7. Përpunimi dhe gjeoprocesimi i rrugëve të reja të planifikuara që e tangojnë këtë zonë (konvertimi, transformimi, pastrimi dhe filtrimi) i të dhënave nga formati DWG në formatin e GIS-it.
8. Vektorizimi i shtresës së shfrytëzimit të tokës për pjesën e lartëcekur.