



REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIC OF KOSOVO / REPUBLIKA KOSOVO

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
ZYRA E PROKURIMIT

Nr.No.Br.

Data-Date-Datum

Klinë-Klina

Bazuar ne LPP 04/L-042 i ndryshuar dhe amandamentuar ne 04/L-237, ate 05/L-068 dhe 05/L-092 ,Neni 1 – Qëllimi Neni 23 dhe 24 Kompetencat dhe Detyrimet e Menaxherit te Prokurimit , neni 81- Menaxhimi kontratës ,si dhe Pikës 17.2 ,Mosrealizimi i kontratës , pikave 20.2 dhe 21.1,Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve , kërkesave te Njesisë Kërkuese –Menaxherit te Kontratës , Zyra e Prokurimit merr

VENDIM

I SHKPEUTJES SE KONTRATES NR.76/2019 , NR. PROTOKOLI 01-351-37836/18 E DATES 03.09.2019 me titull “ ASFALTIMI I RRUGES DOLLÇ”

Arsyetim

Pas nënshkrimit te kontratës nr. 76/2019 protokoll 01-351-37836/18 e datës 03.09.2019 , me O.E “ I & B GROUP SHPK nga Prishtina ne vlerë te Kontratës 29.397.58 € , bartës i grupit qe përfaqësohet nga z. HALIL GJEMAJLI , kohe pas kohe është kërkuar qe konform kushteve te kontratës dhe planit dinamik te përfundojnë punimet ne kete projekt .

Pas shume kërkesave dhe premtimeve qe nuk u realizuar , me date 31.01.2020 , u mur Vendimi për Shkëputje te kontratës .

Pas Kërkese se O.E , përmes Zyrës se Avokaturës , me date 10.02.2020 , u pajtuam qe te i jepet edhe një mundësi dhe Vendimi për shkëputje te Kontratës u suspendua përkohësisht duke bere Marrëveshje për Planin e ri dinamik qe me date 10.03.2020 u nënshkrua nga te gjitha palët .

Edhe pas kësaj punimet nuk filluan përkundër Insistimeve dhe mundesisve qe te kryhet projekti .

Me arsyetimet qe Plani i ri dinamik nuk mundi te Realizohet si pasoj e pandemisë Covid-19 , me date 01.07.2020 u be edhe marrëveshja e fundit

dhe te dy palët –Menaxheri i kontrate dhe përfaqësuesi i kompanisë që projekti do të përfundojë deri më 16.07.2020.

Edhe pas kësaj nuk ka aktivitete për të përfunduar këtë Kontratë andaj , Menaxheri i Prokurimit merr këtë vendim si në Diapozitivin 1.

Keshilla Juridike

- Ankesa nuk e prapëson këtë vendim
- Palet e pakënaqura mund të kërkojnë të drejtën e tyre konform pikes 20.1 të Kontrates .

Vendimi i dërgohet :

- Operatorit ekonomik “I & B-Group –Prishtine
- Zyres Ligjore të Komunes
- Njesise kërkuese –Menaxherit të Kontrates
- Arhives së Komunes

Menaxheri i Prokurimit
Abaz Foniqi