

Bazuar në Marrëveshjen për Shërbime të Energjisë, Fondi për Eficiencë të Energjisë (FKEE) dhe Komuna e Klinës, palë nënshkruese të Marrëveshjes së Shërbimeve të Energjisë (MSHE) për projektin në SHFMU “At Shtjefën Gjeqovi”, Klinë, nënshkruar më 03/03/2022, Ref.nr.74/22, u dakorduan për plotësimin/ndryshimin e MSHE-së përmes kësaj:

### Aneks Marrëveshje për Shërbime të Energjisë

#### Neni 1

Qëllimi i aneks marrëveshjes është reflektimi i ndryshimit të vlerës së projektit duke u bazuar në pajtimin paraprak mes palëve: Fondit të Kosovës për Eficiencë të Energjisë (FKEE) dhe Komunës së Klinës për të reflektuar koston për punët finale të implementuara, bazuar në gjendjen në terren që ka rezultuar me ndryshimin e sasive/pozicioneve të parapara në paramasë, mbështetur në pranimin teknik të përkohshëm, për projektin SHFMU “At Shtjefën Gjeqovi”, Klinë.

#### Neni 2

Ndryshohet pika 1.6 nga Neni 1 i MSHE-së, Pagesa e kompensimit, ku vlera prej 57,677.17 EUR (pesë/shtatë/gjashtë/shtatë/shtatë/një/shtatë) nga marrëveshja bazë do të zëvendësohet me shumën 59,268.52 EUR (pesë/nëntë/dy/gjashtë/tetë/pesë/dy).

#### Neni 3

Ndryshohet tabela tek Shtojca 3. Emrat dhe kostot e kontraktorëve për auditimin e energjisë, projektimin teknik, punimet, mbikëqyrjen teknike dhe vënien në punë, duke e shtuar: 2.1- “Punët shtesë” dhe 2.2 “Punët e larguara” dhe duke shtuar si pjesë përbërëse të kësaj aneks marrëveshje, dokumentin e veçantë të pranimit të përkohshëm teknik.

Nr	Kontrata/Fushëveprimi	Kontraktori	Shuma	
1.	Auditimi i Energjisë, modelet teknike, mbikëqyrja dhe komisionimi dhe periudha e DLP	ALB ARCHITECT	11,846.15 Euro	P2L1
2.	Punët për zbatimin e MEE	ESKAVATORI SHPK	45,831.02 Euro	P2L1
2.1	Punët shtesë		4,822.50 Euro	
2.2	Punët e larguara		3,231.16 Euro	
	Totali për objektin		59,268.52 Euro	

Handwritten text in a rectangular box, possibly a stamp or official document. The text is mostly illegible but appears to contain several lines of information. A circular emblem or seal is visible in the upper right corner of the box.

Handwritten text in a rectangular box, possibly a stamp or official document. The text is mostly illegible but appears to contain several lines of information. A circular emblem or seal is visible in the upper right corner of the box.

#### Neni 4


Ndryshohet Shtojca 7. Plani i Pagesave nga marrëveshja bazë për shërbime të Energjisë, bazuar ne Nenin 1, pika 1.6. paragrafi B. Plani i ri i pagesave do të përmbajë i) shumën e saktë dhe përfundimtare të investimit; ii) datën e fillimit të kthimit të investimit nga Komuna dhe datat e përcaktuara për pagesa deri në përfundimin e vlerës së investimit. Plani i pagesave përshkruhet në Shtojcën 1 të këtij Aneksi.

#### Neni 5

Ky Aneks i Marrëveshjes për Shërbime të Energjisë hyn ne fuqi ditën e nënshkrimit, ndërsa pjesa tjetër e Marrëveshjes bazë mbetet e pandryshuar.

#### Neni 6

Aneks Marrëveshja nënshkruhet në dy kopje origjinale, nga një kopje për secilën nga palët.

Fondi për Eficiencë të Energjisë	Komuna e Klinës
Driton Hetemi, Drejtor Menaxhues i FKEE-së 	Zenun Elezaj Kryetari i Komunës 
Datë: __/__/__	Datë: __/__/__ 

Data	Vitet	Shuma për pagesë	Afati i pagesës
01.07.2023	13	1 139,78 €	15.11.2023
01.10.2023	13	1 139,78 €	15.01.2024
01.01.2024	13	1 139,78 €	15.04.2024
01.04.2024	13	1 139,78 €	15.07.2024
01.07.2024	13	1 139,78 €	15.10.2024
01.10.2024	13	1 139,78 €	15.01.2025
01.01.2025	13	1 139,78 €	15.04.2025
01.04.2025	13	1 139,78 €	15.07.2025
01.07.2025	13	1 139,78 €	15.10.2025
01.10.2025	13	1 139,78 €	15.01.2026
01.01.2026	13	1 139,78 €	15.04.2026
01.04.2026	13	1 139,78 €	15.07.2026
01.07.2026	13	1 139,78 €	15.10.2026
01.10.2026	13	1 139,78 €	15.01.2027
01.01.2027	13	1 139,78 €	15.04.2027
01.04.2027	13	1 139,78 €	15.07.2027
01.07.2027	13	1 139,78 €	15.10.2027
01.10.2027	13	1 139,78 €	15.01.2028
01.01.2028	13	1 139,78 €	15.04.2028
01.04.2028	13	1 139,78 €	15.07.2028
01.07.2028	13	1 139,78 €	15.10.2028
01.10.2028	13	1 139,78 €	15.01.2029
01.01.2029	13	1 139,78 €	15.04.2029
01.04.2029	13	1 139,78 €	15.07.2029
01.07.2029	13	1 139,78 €	15.10.2029
01.10.2029	13	1 139,78 €	15.01.2030
01.01.2030	13	1 139,78 €	15.04.2030
01.04.2030	13	1 139,78 €	15.07.2030
01.07.2030	13	1 139,78 €	15.10.2030
01.10.2030	13	1 139,78 €	15.01.2031
01.01.2031	13	1 139,78 €	15.04.2031
01.04.2031	13	1 139,78 €	15.07.2031
01.07.2031	13	1 139,78 €	15.10.2031
01.10.2031	13	1 139,78 €	15.01.2032
01.01.2032	13	1 139,78 €	15.04.2032
01.04.2032	13	1 139,78 €	15.07.2032
01.07.2032	13	1 139,78 €	15.10.2032
01.10.2032	13	1 139,78 €	15.01.2033
01.01.2033	13	1 139,78 €	15.04.2033
01.04.2033	13	1 139,78 €	15.07.2033



01.07.2033	13	1 139,78 €	15.10.2033
01.10.2033	13	1 139,78 €	15.01.2034
01.01.2034	13	1 139,78 €	15.04.2034
01.04.2034	13	1 139,78 €	15.07.2034
01.07.2034	13	1 139,78 €	15.10.2034
01.10.2034	13	1 139,78 €	15.01.2035
01.01.2035	13	1 139,78 €	15.04.2035
01.04.2035	13	1 139,78 €	15.07.2035
01.07.2035	13	1 139,78 €	15.10.2035
01.10.2035	13	1 139,78 €	15.01.2036
01.01.2036	13	1 139,78 €	15.04.2036
01.04.2036	13	1 139,78 €	15.07.2036

<b>TOTALI</b>	<b>59 268,52 €</b>
---------------	--------------------

Shpjegim i pagesës sipas planit të përcaktuar për pagesa:

1(një) vit përmban 4 periudha (tremujore), ndërsa periudha e kthimit është 13 vite  $13 \times 4 = 52$ .

Periudha për pagesë, pra shuma për një tremujor është  $59,268.52/56 = 1,139.78$  euro