



KOMUNA KLINE
ZYRA E PROKURIMIT
01/352-39872/24
25.11.2024

Bazuar ne nenin 81 te Ligjit e Prokurimit Publik nr. 04/L-042 te hyre ne fuqi 01.12.2011, mbi Aktivitetet e Menagjimit te kontrates, Menagjeri i Zyres se prokurimit , bie kete

V E N D I M

Qe per Menagjimin e kontratës bazë nr. 104-2024 e datës 25.11.2024
Me titull “Ndërtimi i kanaleve të ujitjes Budisalc-Radulloç-Poterq-Dollovë: Faza e dytë” Më O.P. , „*Capital X Fet*” & *World Medium & Mirusha Company* SH.P.K.
Rr: „Martirët Dushi 11”Klinë Më nr: Te prokurimit: 634-24-11213-5-2-1/C818 si dhe Nr: i biznesit 811367920 vlera e kontratës: 438.337.54 €; per menagjim te kontrates do te jete: VISAR I. BOJAJ - si bartes i aktiviteve , dhe implementues i projektit: Nga **D.e.Bujqesis Lorenc Marleku** Afati koho për dorëzim 14 muaj

Menagjeri i projektit ,njeherit edhe pergjegjes per menagjimin e kontrates , do te formoj komisionin per percjellje dhe komisionin per pranim.

Kryesyesi i aktivitetit te kontrates do te informoj ne gjithesecilen faze te aktiviteve zyren e prokurimit , dhe pas perfundimit te kontrates sjelle ne Zyre te prokurimit raportin detal mbi aktivitetin e menagjimit te kontrates.

Vendimi do te i dorzohet menagjerit te projektit sebashku me kontrate , oferten financiare.

Vendimit i bashkangjiten : kontrata , paramasa , plani dinamik , plani i mengjanimit te kontrates .

ZKA - KRYETARI

z. ZENUN ELEZAJ





KOMUNA KLINE
ZYRA E PROKURIMIT
01/352-39872/24
25.11.2024

Bazuar ne nenin 81 te Ligjit e Prokurimit Publik nr. 04/L-042 te hyre ne fuqi 01.12.2011, mbi Aktivitetet e Menagjimit te kontrates, Menagjeri i Zyres se prokurimit , bie ketë

V E N D I M

Qe per Menagjimin e kontratës bazë nr. 104-2024 e datës 25.11.2024
Me titull “Ndërtimi i kanaleve të ujitjes Budisalc-Radulloç-Poterq-Dollovë: Faza e dytë” Më O.P. , „*Capital X Fet*” & *World Medium & Mirusha Company* SH.P.K.
Rr: „*Martirët Dushi 11*”Klinë Më nr: Te prokurimit: 634-24-11213-5-2-1/C818 si dhe
Nr: i biznesit 811367920 vlera e kontratës: 438.337.54 €; per menagjim te kontrates do te jete: VISAR I. BOJAJ - si bartes i aktiviteve , dhe implementues i projektit: Nga **D.e.Bujqesis Lorenc Marleku** Afati koho për dorëzim 14 muaj

Menagjeri i projektit ,njeherit edhe pergjegjes per menagjimin e kontrates , do te formoj komisionin per percjellje dhe komisionin per pranim.

Kryesyesi i aktivitetit te kontrates do te informoj ne gjithesecilen faze te aktiviteve zyren e prokurimit , dhe pas perfundimit te kontrates sjelle ne Zyre te prokurimit raportin detal mbi aktivitetin e menagjimit te kontrates.

Vendimi do te i dorzohet menagjerit te projektit sebashku me kontrate , oferten financiare.

Vendimit i bashkangjiten : kontrata , paramasa , plani dinamik , plani i mengjanimit te kontrates .

ZKA - KRYETARI

z. ZENUN ELEZAJ





KOMUNA KLINË

Zyra e prokurimit

01 Nr 352-39872/24

DATE 25.11.2024

KONTRATË NR 104-2024

Numri i kontratës:¹ 634-24-11213-5-2-1/C818

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik CAPITAL X FET SH.P.K.; N.N.SH. WORLD MEDIUM; MIRUSHA COMPANY SH.P.K., Martirët Dushi 11, Klinë, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i kanaleve të ujitjes Budisalc- Jagodë- Radulloc, Poterq- Dollovë . Faza II me numër identifikues: 634-24-11213-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Ndërtimi i kanaleve të ujitjes Budisalc- Jagodë- Radulloc, Poterq- Dollovë. Projekti është tre vjeçar dhe buxheti është i ndare Për vitin 2024 177,080.000.00 Euro Për vitin 2025 162,920.00 Euro Për vitin 2026 120.000.00 Euro Gjithsej 460.000.00 Euro

No.	Lot
1	Ndërtimi i kanaleve të ujitjes Budisalc- Jagodë- Radulloc, Poterq- Dollovë . Faza II

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 438,337.54 €; Katërqind e tridhjetë e tetë mijë e treqind e tridhjetë e shtatë Euro e pesëdhjetë e katër Cent.

2.2 Plani dinamik është 14 muaj

2.3 sigurimi i ekzekutimit do të jete 43.833.75 euro me validitet 14 muaj+ 1 muaj= 15 muaj

2.4 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

2.5 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Ne baze të situacioneve mbi kryerje të punimeve me Raport nga Organi Mbikëqyrës dhe Fature

- Mbajtja e parasë në vlerë 43.833.75 € do të paguhet pas Afatit të garancionit të punimeve mbas 12 muajve pas pranimit të përkohshëm teknik . Kjo mund të paguhet me garancion nëse ekzistojnë mjetet në dispozicion)

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

Sigurimi i ekzekutimit

Plani dinamik

Menaxheri i kontratës

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.



4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.



4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	LADONOT MORINA
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	05/11/2023
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	EGZON BYTYRI
Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:	
Data:	25/11/2024
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Kanalet e ujitjes_STUPE

Paramasa dhe paralogaria

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totale me TVSH
1	Punët përgatitore				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjës për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues	copë	1.00	100.00	100.00
1.2	Hulumtimi dhe pastrimi i terrenit nga mbeturinat dhe gjesendet tjera që e pengojnë ekzekutimin për ndërtimin e kanalit nga betoni. Në çmim të kalkulohet ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponin më të afërt 15km.	m'	700.00	0.50	350.00
1.3	Shkulja, prerja e drunjeve dhe shkurreve egzistues me madhësi të ndryshme me pastrimi si dhe largimi i tyre deri në deponi të caktuar nga organi mbikëqyrës. Në çmim të llogaritet komplet në gjatësi të kanalit.	m'	700.00	0.50	350.00
1.4	Shenjëzimi i pikave gjeodezike ku do të bëhet ndërtimi i kanalit të betonarës. Të bëhet matja e trases dhe të definohet vija e kanalit me pronaret e tokave ku ndërtohet kanali. Pas definimit të vijës së kanalit duhet të percaktohet niveli i kanalit dhe të mos ketë ramje të kundërt me rrjedhjen, si dhe duke e pershtatur dhe adaptuar me pikat e marrjes së ujit. Llogaria për m' të trases së shënuar	m'	700.00	1.00	700.00
			1.00	Gjithsej:	1,500.00
2	Punimet tokësore				

	Germimi me makinë në tokën e kategorisë III-IV dhe më dorë më gjerësi sipas nevojës dhe kërkesave në teren.				
2.1	Më makinë 90%	m ³	1,035.00	2.00	2,070.00
2.2	Më dorë 10%	m ³	115.00	2.00	230.00
2.3	Ngarkimi dhe transporti i dheut të germuar (tepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyres deri L=5km	m ³	420.00	0.60	252.00
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1 cm dhe ngjeshja e bazës më cilindër ose vibroplakë.	m ²	810.00	0.50	405.00
2.5	Mbushja, shpërndarja, nivelizimi dhe ngjeshja (kompaktësimi) i dheut në shtresa (20-30cm) pas ndertimit të kanalit me dheun e germuar.	m ³	726.00	1.00	726.00
2.6	Punimi i mbushjes me material guror (rrethanor) me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje 20 MN/m ² . Materiali sipas nevojave për mbushje.	m ³	155.00	8.00	1,240.00
2.7	Furnizimi, transporti dhe ngjeshja (kompaktësimi) i zhavorit (0-31) mm nën pllakën e betonit të varfun të kanalit në tërë gjatësinë e tij.	m ³	115.00	8.00	920.00
			2.00	Gjithsej:	5,843.00
3	Punët e betonimit				
3.1	Betonimi i pllakës së poshtme të kanalit me beton të varfër C-15/20 t=5.0cm.	m ³	29.00	160.00	4,640.00

3.2	Furnizimi, transporti dhe betonimi i pllakës së poshtme dhe mureve anësore të kanalit me beton C 25/30 me trashësi sipas detajeve të projektit. Çmimi për njësi përfshin: blerja, transportimin, kallëpimin, vendet e portave, vuarjen në vepër, si dhe ekzaminimin e mostrave të betonit në laboratorët e certifikuar në sasi sipas normave.	m ³	200.00	160.00	32,000.00
3.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi i themeleve dhe murëve anësore dhe pllakes për ndërtimin e leshesave pllakore në vende ku kalon rruga me beton C-30/37 (vendi i vendosjesë behët sipas organit mbikqyrës) duke llogaritur edhe pahit e nevojshme sipas detalit në projekt, komplet.	m ³	4.00	160.00	640.00
			3.00	Gjithsej:	37,280.00
4 Punët e armaturës					
4.1	Furnizimin, transportin, prerjen, lakimin dhe vendosjen e armatures ne kanalet sipas detaleve te armatures të behet me armatur rretë Ø8 mm. hapi 15*15 cm Q-335 . lakimi dhe vendosja e armaturës në pllaken dhe muret e kanalit. Çmimi per sipërfaqe te armatures komplet.	m ²	2,000.00	1.00	2,000.00
4.2	Furnizimin, transportimin, prerjen, lakimin, montimin e shufrave të çelikut. armuar sipas detaleve të armaturës për kanalit e mbyllur në kalim të rrugeve.	kg	300.00	1.00	300.00
			4.00	Gjithsej:	2,300.00
5 Punët e portave (presave)					

5.1	Furnizimi transporti dhe vendosja në veper e portave për kontrollimin e ujit ne kanale, dimensionet e portave 40/50, ne qmim te llogariten komplet porta me elementet percjellëse.	copë	10.00	160.00	1,600.00
5.2	Furnizimi transporti dhe vendosja në veper e portave për kontrollimin e ujit ne kanale, dimensionet e portave 50/50, ne qmim te llogariten komplet porta me elementet percjellëse me staqndarde perkatëse dhe funksionale.	copë	10.00	170.00	1,700.00
			5.00	Gjithsej:	3,300.00
6	Punët e përfundimtare				
6.1	Punimi i fugave të dilatimit në çdo 5m më gjatesi te kanalit me bitumen apo të ngjajshme.	copë	140.00	10.00	1,400.00
6.2	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për rastin e paraqiten se ujit në kanal gjatë egzekutimit.	orë	20.00	10.00	200.00
6.3	Testimi i kanlit me sklerometer qdo 100 m gjatesi te kanalit ose sipas urdhrave te organit mbikqyrës.	m'	700.00	0.50	350.00
6.4	Pastrimi i terrenit nga mbeturinat si dhe formsimi i dheut per gjatë tër gjatësis se kanalit. Transporti i mbetjeve deri në deponinë legale 5 km.	m'	700.00	0.50	350.00
6.5	Dorëzimi teknik i objektit	copë	1.00	20.00	20.00
			6.00	Gjithsej:	2,320.00

REKAPITULIMI		
1	Punët përgatitore	1,500.00
2	Punimet tokësore	5,843.00
3	Punët e betonimit	37,280.00
4	Punët e armaturës	2,300.00
5	Punët e portave (presave)	3,300.00
6	Punët e përfundimtare	2,320.00

Gjithsej me TVSH:

52,543.00

Kanalet e ujitjes_BUDISALC**Paramasa dhe parallogaria**

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totale me TVSH
1	Punët përgatitore				
1.1	Mobilizimi i ndërmarjës për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues.	copë	1.00	100.00	100.00
1.2	Hulumtimi dhe pastrimi i terrenit nga mbeturinat dhe gjesendet tjera që e pengojnë ekzekutimin për ndërtimin e kanalit nga betoni. Në çmim të kalkulohet ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponin më të afërt 15km.	m'	450.00	0.50	225.00
1.3	Shkulja, prerja e drunjeve dhe shkurreve egzistues me madhësi të ndryshme me pastrimi si dhe largimi i tyre deri në deponi të caktuar nga organi mbikëqyrës. Në çmim të llogaritet komplet në gjatësi të kanalit.	m'	450.00	0.50	225.00
1.4	Shenjzimi i pikave gjeodezike ku do të bëhet ndërtimi i kanalit të betonarës. Të bëhet matja e trases dhe të definohet vija e kanalit me pronaret e tokave ku ndërtohet kanali. Pas definimit të vijes së kanalit duhet të percaktohet niveli i kanalit dhe të mos ketë ramje të kundert me rrjedhjen, si dhe duke e pershtatur dhe adaptuar me pikat e marrjes së ujit. Llogaria për m' të trases së shënuar	m'	450.00	1.00	450.00
			1.00	Gjithsej:	1,000.00

2		Punimet tokësore			
	Germimi me makinë në tokën e kategorisë III-IV dhe më dorë më gjerësi sipas nevojës dhe kerkesave në teren.				
2.1	Më makinë 90%	m ³	666.00	2.00	1,332.00
2.2	Më dorë 10%	m ³	80.00	2.00	160.00
2.3	Ngarkimi dhe transporti i dheut të germuar (tepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyres deri L=5km	m ³	270.00	0.60	162.00
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm dhe ngjeshja e bazës më cilindër ose vibroplakë.	m ²	515.00	0.50	257.50
2.5	Mbushja, shpërndarja, nivelizimi dhe ngjeshja (kompaktësimi) i dheut në shtresa (20-30cm) pas nderimit të kanalit me dheun e germuar.	m ³	465.00	1.00	465.00
2.6	Punimi i mbushjes me material guror (rrethanor) me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje 20 MN/m ² . Materiali sipas nevojave për mbushje.	m ³	100.00	8.00	800.00
2.7	Furnizimi, transporti dhe ngjeshja (kompaktësimi) i zhavorit (0-31) mm nën pllakën e betonit të varfun të kanalit në tërë gjatësinë e tij.	m ³	70.00	8.00	560.00
			2.00	Gjithsej:	3,736.50
3		Punët e betonimit			
3.1	Betonimi i pllakës së poshtme të kanalit me beton të varfër C-15/20 t=5.0cm.	m ³	15.00	160.00	2,400.00

3.2	Furnizimi, transporti dhe betonimi i pllakës së poshtme dhe mureve anësore të kanalit me beton C 25/30 me trashësi sipas detajeve të projektit. Çmimi për njësi përfshin: blerja, transportimin, kallëpimin, vendet e portave, vuarjen në vepër, si dhe ekzaminimin e mostrave të betonit në labororet e certifikuar në sasi sipas normave.	m ³	115.00	160.00	18,400.00
3.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi i themeleve dhe murëve anësore dhe pllakes për ndërtimin e leshesave pllakore në vende ku kalon rruga me beton C-30/37 (vendi i vendosjesë behët sipas organit mbikqyrës) duke llogaritur edhe pahit e nevojshme sipas detalit në projekt, komplet.	m ³	4.00	160.00	640.00
			3.00	Gjithsej:	21,440.00
4	Punët e armaturës				
4.1	Furnizimin, transportin, prerjen, lakimin dhe vendosjen e armatures ne kanalet sipas detaleve te armatures të behet me armatur rrejtë Ø8 mm. hapi 15*15 cm Q-335 . lakimi dhe vendosja e armaturës në pllaken dhe muret e kanalit. Çmimi per siperfaqe te armatures komplet.	m ²	1,000.00	1.00	1,000.00
4.2	Furnizimin, transportimin, prerjen, lakimin, montimin e shufrave të çelikut. armuar sipas detaleve të armaturës për kanalit e mbyllur në kalim të rugeve.	kg	300.00	1.00	300.00
			4.00	Gjithsej:	1,300.00
5	Punët e portave (presave)				

5.1	Furnizimi transporti dhe vendosja në veper e portave për kontrolimin e ujit ne kanale, dimensionet e portave 40/50, ne qmim te llogariten komplet porta me elementet percjellëse.	copë	7.00	130.00	910.00
5.2	Furnizimi transporti dhe vendosja në veper e portave për kontrolimin e ujit ne kanale, dimensionet e portave 50/50, ne qmim te llogariten komplet porta me elementet percjellëse me staqndarde perkatëse dhe funksionale.	copë	8.00	130.00	1,040.00
			5.00	Gjithsej:	1,950.00
6	Punët e përfundimtare				
6.1	Punimi i fugave të dilatimit në çdo 5m më gjatesi te kanalit me bitumen apo të ngjajshme.	copë	90.00	10.00	900.00
6.2	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për rastin e paraqiten se ujit në kanal gjatë egzekutimit.	orë	20.00	10.00	200.00
6.3	Testimi i kanlit me sklerometer qdo 100 m gjatesi te kanalit ose sipas urdhrave te organit mbikqyrës.	m'	450.00	0.50	225.00
6.4	Pastrimi i terenit nga mbeturinat si dhe formsimi l dheut per gjatë tër gjatësis se kanalit. Transporti i mbetjeve deri në deponinë legale 5 km.	m'	450.00	0.50	225.00
6.5	Dorëzimi teknik i objektit	copë	1.00	20.00	20.00
			6.00	Gjithsej:	1,570.00

REKAPITULIMI		
1	Punët përgatitore	1,000.00
2	Punimet tokësore	3,736.50
3	Punët e betonimit	21,440.00
4	Punët e armaturës	1,300.00
5	Punët e portave (presave)	1,950.00
6	Punët e përfundimtare	1,570.00

Gjithsej me TVSH:

30,996.50

Kanalet e ujitjes_KRUSHEVE**Paramasa dhe parallogaria**

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totale me TVSH
1	Punët përgatitore				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues	copë	1.00	100.00	100.00
1.2	Hulumtimi dhe pastrimi i terrenit nga mbeturinat dhe gjesendet tjera që e pengojnë ekzekutimin për ndërtimin e kanalit nga betoni. Në çmim të kalkulohet ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponin më të afërt 15km.	m'	450.00	0.50	225.00
1.3	Shkulja, prerja e drunjeve dhe shkurreve egzistues me madhësi të ndryshme me pastrimi si dhe largimi i tyre deri në deponi të caktuar nga organi mbikëqyrës. Në çmim të llogaritet komplet në gjatësi të kanalit.	m'	450.00	0.50	225.00
1.4	Shenjzimi i pikave gjeodezike ku do të bëhet ndërtimi i kanalit të betonarës. Të bëhet matja e trases dhe të definohet vija e kanalit me pronaret e tokave ku ndërtohet kanali. Pas definimit të vijes së kanalit duhet të përcaktohet niveli i kanalit dhe të mos ketë ramje të kundert me rrjedhjen, si dhe duke e përshtatur dhe adaptuar me pikat e marrjes së ujit. Llogaria për m' të trases së shënuar	m'	450.00	1.00	450.00
			1.00	Gjithsej:	1,000.00

2 Punimet tokësore					
	Germimi me makinë në tokën e kategorisë III-IV dhe më dorë më gjerësi sipas nevojës dhe kërkesave në teren.				
2.1	Më makinë 90%	m ³	666.00	2.00	1,332.00
2.2	Më dorë 10%	m ³	70.00	2.00	140.00
2.3	Ngarkimi dhe transporti i dheut të germuar (tepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyres deri L=5km	m ³	275.00	0.60	165.00
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1 cm dhe ngjeshja e bazës më cilindër ose vibroplakë.	m ²	515.00	0.50	257.50
2.5	Mbushja, shpërndarja, nivelizimi dhe ngjeshja (kompaktësimi) i dheut në shtresa (20-30cm) pas ndertimit të kanalit me dheun e germuar.	m ³	465.00	1.00	465.00
2.6	Punimi i mbushjes me material guror (rrethanor) me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje 20 MN/m ² . Materiali sipas nevojave për mbushje.	m ³	100.00	8.00	800.00
2.7	Furnizimi, transporti dhe ngjeshja (kompaktësimi) i zhavorit (0-31) mm nën pllakën e betonit të varfun të kanalit në tërë gjatësinë e tij.	m ³	75.00	8.00	600.00
			2.00	Gjithsej:	3,759.50
3 Punët e betonimit					
3.1	Betonimi i pllakës së poshtme të kanalit me beton të varfër C-15/20 t=5.0cm.	m ³	21.00	160.00	3,360.00

3.2	Furnizimi, transporti dhe betonimi i pllakës së poshtme dhe mureve anësore të kanalit me beton C 25/30 me trashësi sipas detajeve të projektit. Çmimi për njësi përfshin: blerja, transportimin, kallëpimin, vendet e portave, vuarjen në vepër, si dhe ekzaminimin e mostrave të betonit në laboratorët e certifikuar në sasi sipas normave.	m ³	115.00	160.00	18,400.00
3.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi i themeleve dhe murëve anësore dhe pllakes për ndërtimin e lëshesave pllakore në vende ku kalon ruga me beton C-30/37 (vendi i vendosjesë behët sipas organit mbikqyrës) duke llogaritur edhe pahit e nevojshme sipas detalit në projekt, komplet.	m ³	4.00	160.00	640.00
			3.00	Gjithsej:	22,400.00
4 Punët e armaturës					
4.1	Furnizimin, transportin, prerjen, lakimin dhe vendosjen e armatures ne kanalet sipas detaleve te armatures të behet me armatur rretë Ø8 mm. hapi 15*15 cm Q-335 . lakimi dhe vendosja e armaturës në pllaken dhe muret e kanalit. Çmimi per siperfaqe te armatures komplet.	m ²	1,000.00	1.00	1,000.00
4.2	Furnizimin, transportimin, prerjen, lakimin, montimin e shufrave të çelikut. armuar sipas detaleve të armaturës për kanalit e mbyllur në kalim të rugeve.	kg	300.00	1.00	300.00
			4.00	Gjithsej:	1,300.00
5 Punët e portave (presave)					

5.1	Furnizimi transporti dhe vendosja në veper e portave për kontrollimin e ujit ne kanale, dimensionet e portave 40/50, ne qmim te llogariten komplet porta me elementet percjellëse.	copë	7.00	160.00	1,120.00
5.2	Furnizimi transporti dhe vendosja në veper e portave për kontrollimin e ujit ne kanale, dimensionet e portave 50/50, ne qmim te llogariten komplet porta me elementet percjellëse me staqndarde perkatëse dhe funksionale.	copë	8.00	170.00	1,360.00
			5.00	Gjithsej:	2,480.00
6	Punët e përfundimtare				
6.1	Punimi i fugave të dilatimit në çdo 5m më gjatesi te kanalit me bitumen apo të ngjajshme.	copë	90.00	10.00	900.00
6.2	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për rastin e paraqiten se ujit në kanal gjatë egzekutimit.	orë	20.00	10.00	200.00
6.3	Testimi i kanlit me sklerometer qdo 100 m gjatesi te kanalit ose sipas urdhrave te organit mbikqyrës.	m'	450.00	0.50	225.00
6.4	Pastrimi i terenit nga mbeturinat si dhe formsimi l dheut per gjatë tër gjatësis se kanalit. Transporti i mbetjeve deri në deponinë legale 5 km.	m'	450.00	0.50	225.00
6.5	Dorëzimi teknik i objektit	copë	1.00	20.00	20.00
			6.00	Gjithsej:	1,570.00

REKAPITULIMI		
1	Punët përgatitore	1,000.00
2	Punimet tokësore	3,759.50
3	Punët e betonimit	22,400.00
4	Punët e armaturës	1,300.00
5	Punët e portave (presave)	2,480.00
6	Punët e përfundimtare	1,570.00

Gjithsej me TVSH:

32,509.50

Kanalet e ujitjes_DOLLOVE**Paramasa dhe parallogaria**

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totale me TVSH
1	Punët përgatitore				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjës për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues	copë	1.00	100.00	100.00
1.2	Hulumtimi dhe pastrimi i terrenit nga mbeturinat dhe gjesendet tjera që e pengojnë ekzekutimin për ndërtimin e kanalit nga betoni. Në çmim të kalkulohet ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponin më të afërt 15km.	m'	650.00	0.50	325.00
1.3	Shkulja, prerja e drunjeve dhe shkurreve egzistues me madhësi të ndryshme me pastrimi si dhe largimi i tyre deri në deponi të caktuar nga organi mbikëqyrës. Në çmim të llogaritet komplet në gjatësi të kanalit.	m'	650.00	0.50	325.00
1.4	Shenjzimi i pikave gjeodezike ku do të bëhet ndërtimi i kanalit të betonarës. Të bëhet matja e trases dhe të definohet vija e kanalit me pronaret e tokave ku ndërtohet kanali. Pas definimit të vijës së kanalit duhet të përcaktohet niveli i kanalit dhe të mos ketë ramje të kundërt me rrjedhën, si dhe duke e përshtatur dhe adaptuar me pikat e marrjes së ujit. Llogaria për m' të trasës së shënuar	m'	650.00	1.00	650.00
			1.00	Gjithsej:	1,400.00

2		Punimet tokësore			
	Germimi me makinë në tokën e kategorisë III-IV dhe më dorë më gjerësi sipas nevojës dhe kerkesave në teren.				
2.1	Më makinë 90%	m ³	965.00	2.00	1,930.00
2.2	Më dorë 10%	m ³	104.00	2.00	208.00
2.3	Ngarkimi dhe transporti i dheut të germuar (tepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyres deri L=5km	m ³	395.00	0.60	237.00
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1 cm dhe ngjeshja e bazes më cilindër ose vibroplakë.	m ²	740.00	0.50	370.00
2.5	Mbushja, shpërndarja, nivelizimi dhe ngjeshja (kompaktësimi) i dheut në shtresa (20-30cm) pas ndertimit të kanalit me dheun e germuar.	m ³	670.00	1.00	670.00
2.6	Punimi i mbushjes me material guror (rrethanor) me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje 20 MN/m ² . Materiali sipas nevojave për mbushje.	m ³	70.00	8.00	560.00
2.7	Furnizimi, transporti dhe ngjeshja (kompaktësimi) i zhavorit (0-31) mm nën pllakën e betonit të varfun të kanalit në tërë gjatësinë e tij.	m ³	100.00	8.00	800.00
			2.00	Gjithsej:	4,775.00
3		Punët e betonimit			
3.1	Betonimi i pllakës së poshtme të kanalit me beton të varfër C-15/20 t=5.0cm.	m ³	27.00	160.00	4,320.00

3.2	Furnizimi, transporti dhe betonimi i pllakës së poshtme dhe mureve anësore të kanalit me beton C 25/30 me trashësi sipas detajeve të projektit. Çmimi për njësi përfshin: blerja, transportimin, kallëpimin, vendet e portave, vuarjen në vepër, si dhe ekzaminimin e mostrave të betonit në laboratorët e certifikuar në sasi sipas normave.	m ³	170.00	160.00	27,200.00
3.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi i themeleve dhe murëve anësore dhe pllakes për ndërtimin e leshesave pllakore në vende ku kalon ruga me beton C-30/37 (vendi i vendosjesë behët sipas organit mbikqyrës) duke llogaritur edhe pahit e nevojshme sipas detalit në projekt, komplet.	m ³	4.00	160.00	640.00
			3.00	Gjithsej:	32,160.00
4 Punët e armaturës					
4.1	Furnizimin, transportin, prerjen, lakimin dhe vendosjen e armatures ne kanalet sipas detaleve te armatures të behet me armatur rretë Ø8 mm. hapi 15*15 cm Q-335 . lakimi dhe vendosja e armaturës në pllaken dhe muret e kanalit. Çmimi per siperfaqe te armatures komplet.	m ²	1,650.00	1.00	1,650.00
4.2	Furnizimin, transportimin, prerjen, lakimin, montimin e shufrave të çelikut. armuar sipas detaleve të armaturës për kanalit e mbyllur në kalim të rrugeve.	kg	300.00	1.00	300.00
			4.00	Gjithsej:	1,950.00
5 Punët e portave (presave)					

5.1	Furnizimi transporti dhe vendosja në veper e portave për kontrollimin e ujit ne kanale, dimensionet e prortave 40/50, ne qmim te llogariten komplet porta me elementet percjellëse.	copë	8.00	160.00	1,280.00
5.2	Furnizimi transporti dhe vendosja në veper e portave për kontrollimin e ujit ne kanale, dimensionet e prortave 50/50, ne qmim te llogariten komplet porta me elementet percjellëse me staqndarde perkatëse dhe funksionale.	copë	10.00	170.00	1,700.00
			5.00	Gjithsej:	2,980.00
6 Punët e përfundimtare					
6.1	Punimi i fugave të dilatimit në çdo 5m më gjatesi te kanalit me bitumen apo të ngjajshme.	copë	130.00	10.00	1,300.00
6.2	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për rastin e paraqiten se ujit në kanal gjatë egzekutimit.	orë	20.00	10.00	200.00
6.3	Testimi i kanlit me sklerometer çdo 100 m gjatesi te kanalit ose sipas urdhrave te organit mbikqyrës.	m'	650.00	0.50	325.00
6.4	Pastrimi i terenit nga mbeturinat si dhe formsimi i dheut per gjatë tër gjatësis se kanalit. Transporti i mbetjeve deri në deponinë legale 5 km.	m'	650.00	0.50	325.00
6.5	Dorëzimi teknik i objektit	copë	1.00	20.00	20.00
			6.00	Gjithsej:	2,170.00

REKAPITULIMI	
1 Punët përgatitore	1,400.00
2 Punimet tokësore	4,775.00
3 Punët e betonimit	32,160.00
4 Punët e armaturës	1,950.00
5 Punët e portave (presave)	2,980.00
6 Punët e përfundimtare	2,170.00

Gjithsej me TVSH:

45,435.00

Kanalet e ujitjes GRABANICE**Paramasa dhe parallogaria**

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totale me TVSH
1	Punët përgatitore				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues	copë	1.00	100.00	100.00
1.2	Hulumtimi dhe pastrimi i terrenit nga mbeturinat dhe gjesendet tjera që e pengojnë ekzekutimin për ndërtimin e kanalit nga betoni. Në çmim të kalkulohet ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponin më të afërt 15km.	m'	800.00	0.50	400.00
1.3	Shkulja, prerja e drunjeve dhe shkurreve egzistues me madhësi të ndryshme me pastrimi si dhe largimi i tyre deri në deponi të caktuar nga organi mbikëqyrës. Në çmim të llogaritet komplet në gjatësi të kanalit.	m'	800.00	0.50	400.00
1.4	Shenjzimi i pikave gjeodezike ku do të bëhet ndërtimi i kanalit të betonarës. Të bëhet matja e trases dhe të definohet vija e kanalit me pronaret e tokave ku ndërtohet kanali. Pas definimit të vijës së kanalit duhet të përcaktohet niveli i kanalit dhe të mos ketë ramje të kundërt me rrjedhën, si dhe duke e përshtatur dhe adaptuar me pikat e marrjes së ujit. Llogaria për m' të trases së shënuar	m'	800.00	1.00	800.00
			1.00	Gjithsej:	1,700.00

2 Punimet tokësore					
	Germimi me makinë në tokën e kategorisë III-IV dhe më dorë më gjerësi sipas nevojës dhe kerkesave në teren.				
2.1	Më makinë 90%	m ³	1,180.00	2.00	2,360.00
2.2	Më dorë 10%	m ³	125.00	2.00	250.00
2.3	Ngarkimi dhe transporti i dheut të germuar (tepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyres deri L=5km	m ³	490.00	0.60	294.00
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm dhe ngjeshja e bazës më cilindër ose vibroplakë.	m ²	845.00	0.50	422.50
2.5	Mbushja, shpërndarja, nivelizimi dhe ngjeshja (kompaktësimi) i dheut në shtresa (20-30cm) pas ndertimit të kanalit me dheun e germuar.	m ³	830.00	1.00	830.00
2.6	Punimi i mbushjes me material guror (rrethanor) me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje 20 MN/m ² . Materiali sipas nevojave për mbushje.	m ³	170.00	8.00	1,360.00
2.7	Furnizimi, transporti dhe ngjeshja (kompaktësimi) i zhavorit (0-31) mm nën pllakën e betonit të varfun të kanalit në tërë gjatësinë e tij.	m ³	100.00	8.00	800.00
			2.00	Gjithsej:	6,316.50
3 Punët e betonimit					
3.1	Betonimi i pllakës së poshtme të kanalit me beton të varfër C-15/20 t=5.0cm.	m ³	33.00	160.00	5,280.00

3.2	Furnizimi, transporti dhe betonimi i pllakës së poshtme dhe mureve anësore të kanalit me beton C 25/30 me trashësi sipas detajeve të projektit. Çmimi për njësi përfshin: blerja, transportimin, kallëpimin, vendet e portave, vuarjen në vepër, si dhe ekzaminimin e mostrave të betonit në laboratorët e certifikuar në sasi sipas normave.	m ³	205.00	160.00	32,800.00
			3.00	Gjithsej:	38,080.00
4	Punët e armaturës				
4.1	Furnizimin, transportin, prerjen, lakimin dhe vendosjen e armatures ne kanalet sipas detaleve te armatures të behet me armatur rrejtë Ø8 mm. hapi 15*15 cm Q-335 . lakimi dhe vendosja e armaturës në pllaken dhe muret e kanalit. Çmimi per siperfaqe te armatures komplet.	m ²	2,200.00	1.00	2,200.00
			4.00	Gjithsej:	2,200.00
5	Punët e portave (presave)				
5.1	Furnizimi transporti dhe vendosja në veper e portave për kontrollimin e ujit ne kanale, dimensionet e portave 40/50, ne qmim te llogariten komplet porta me elementet percjellëse.	copë	10.00	160.00	1,600.00
5.2	Furnizimi transporti dhe vendosja në veper e portave për kontrollimin e ujit ne kanale, dimensionet e portave 50/50, ne qmim te llogariten komplet porta me elementet percjellëse me staqndarde perkatëse dhe funksionale.	copë	12.00	170.00	2,040.00
			5.00	Gjithsej:	3,640.00
6	Punët e përfundimtare				

6.1	Punimi i fugave të dilatimit në çdo 5m më gjatesi te kanalit me bitumen apo të ngjajshme.	copë	160.00	10.00	1,600.00
6.2	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për rastin e paraqiten se ujit në kanal gjatë egzekutimit.	orë	20.00	10.00	200.00
6.3	Testimi i kanlit me sklerometer qdo 100 m gjatesi te kanalit ose sipas urdhrave te organit mbikqyrës.	m'	800.00	0.50	400.00
6.4	Pastrimi i terenit nga mbeturinat si dhe formsimi i dheut per gjatë tër gjatësis se kanalit. Transporti i mbetjeve deri në deponinë legale 5 km.	m'	800.00	0.50	400.00
6.5	Dorëzimi teknik i objektit	copë	1.00	20.00	20.00
			6.00	Gjithsej:	2,620.00

REKAPITULIMI		
1	Punët përgatitore	1,700.00
2	Punimet tokësore	6,316.50
3	Punët e betonimit	38,080.00
4	Punët e armaturës	2,200.00
5	Punët e portave (presave)	3,640.00
6	Punët e përfundimtare	2,620.00
Gjithsej me TVSH:		54,556.50

<i>Kanalet e ujitjes JAGOD dhe PASKALICE</i>					
Paramasa dhe parallogaria					
Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totale me TVSH
1	Punët përgatitore				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjës për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes se makinave dhe stafit punues	copë	1.00	100.00	100.00

1.2	Hulumtimi dhe pastrimi i terrenit nga mbeturinat dhe gjesendet tjera qe e pengojn ekzekutimin për ndërtimin e kanalit nga betoni. Në çmim të kalkulohet ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponin më të afërt 15km.	m'	2,000.00	0.70	1,400.00
1.3	Shkulja, prerja e drunjeve dhe shkurreve egzistues me madhësi të ndryshme me pastrimi si dhe largimi i tyre deri ne deponi të caktuar nga organi mbikëqyrës. Në çmim te llogaritet komplet në gjatësi të kanalit.	m'	2,000.00	0.50	1,000.00
1.4	Shenjzimi i pikave gjeodezike ku do të bëhet ndërtimi i kanalit të betonarmes. Te behet matja e frases dhe te definohet vija e kanalit me pronaret e tokave ku ndertohet kanali. Pas definimit te vijes se kanalit duhet te percaktohet niveli i kanalit dhe te mos ket ramje te kundert me rrjedhen, si dhe duke e pershtatur dhe adaptuar me pikat e marrjes se ujit. Llogaria për m' të trasës së shënuar	m'	2,000.00	0.50	1,000.00
			1.00	Gjithsej:	3,500.00
2	Punimet tokësore				
	Germimi me makinë në tokën e kategorisë III-IV dhe më dorë më gjerësi sipas nevojës dhe kerkesave në teren.				
2.1	Më makinë 90%	m ³	2,960.00	2.00	5,920.00
2.2	Më dorë 10%	m ³	325.00	2.00	650.00
2.3	Ngarkimi dhe transporti i dheut te germuar (tepërt) ne deponi te qytetit ose ne vendin ku e cakton organi mbikqyres deri L=5km	m ³	1,220.00	0.60	732.00

2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ± 1 cm dhe ngjeshja e bazes më cilindër ose vibroplakë.	m ²	2,100.00	0.50	1,050.00
2.5	Mbushja, shpërndarja, nivelizimi dhe ngjeshja (kompaktësimi) i dheut në shtresa (20-30cm) pas nderimit të kanalit me dheun e germuar.	m ³	2,000.00	1.00	2,000.00
2.6	Thyerja e optimit si dhe largimi 15km l kanalit 40/40cm të betonarmes l cila kalon në oborr.	m'	70.00	10.00	700.00
2.7	Punimi i mbushjes me material guror (rrethanor) me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje 20 MN/m ² . Materiali sipas nevojave për mbushje.	m ³	400.00	8.00	3,200.00
2.8	Furnizimi transporti dhe ngjeshja e zhavorit (0-4) për gypa betonarme.	m ³	15.00	8.00	120.00
2.9	Furnizimi, transporti dhe ngjeshja (kompaktësimi) i zhavorit (0-31) mm nën pllakën e betonit të varfun të kanalit në tërë gjatësinë e tij.	m ³	330.00	8.00	2,640.00
			2.00	Gjithsej:	17,012.00
3	Punët e betonimit				
3.1	Betonimi i pllakës së poshtme të kanalit me beton të varfër C-15/20 t=5.0cm.	m ³	70.00	160.00	11,200.00
3.2	Furnizimi, transporti dhe betonimi i pllakës së poshtme dhe mureve anësore të kanalit me beton C 25/30 me trashësi sipas detajeve të projektit. Çmimi për njësi përfshin: blerja, transportimin, kallëpimin, vendet e portave, vuarjen në vepër, si dhe ekzaminimin e mostrave të betonit në laboratorët e certifikuar në sasi sipas normave.	m ³	435.00	160.00	69,600.00

3.3	Furnizimi transporti si dhe montimi i pusetave 40/40/65cm betonarme me beton C-25/30 dhe armatura konstruktive Q-335, muret 12cm dhe bazamenti 15cm. Komplet puna dhe materiali i nevojshem çmimi për copë.	copë	7.00	50.00	350.00
3.4	Furnizimi transporti si dhe montimi i kapakeve 65/65/7cm betonarme me beton C-25/30 dhe armatura Ø8 10/10cm. Komplet puna dhe materiali i nevojshem çmimi për copë.	copë	7.00	60.00	420.00
3.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gypave betonarme Ø400 . Komplet puna dhe materiali per gjatesi të gypit.	m'	70.00	60.00	4,200.00
3.6	Furnizimi, transporti dhe betonimi i themelit dhe murit të pragut me beton C 25/30 me trashësi sipas detajeve të projektit. Çmimi për njësi përfshin: blerja, transportimin, kallëpimin, vendet e portave, vuarjen në vepër, si dhe ekzaminimin e mostrave të betonit në laboratorët e certifikuar në sasi sipas normave.	m'	3.34	160.00	534.14
3.7	Furnizimi, transporti dhe betonimi i themeleve dhe murëve anësore dhe pllakes për ndërtimin e leshesave pllakore në vende ku kalon rruga me beton C-30/37 (vendi i vendosjesë behët sipas organit mbikqyrës) duke llogaritur edhe pahit e nevojshme sipas detalit në projekt, komplet.	m³	8.00	160.00	1,280.00
			3.00	Gjithsej:	87,584.14
4	Punët e armaturës				

4.1	Furnizimin, transportin, prerjen, lakimin dhe vendosjen e armatures ne kanalet sipas detaleve te armatures të behet me armatur rretë Ø8 mm. hapi 15*15 cm Q-335 . lakimi dhe vendosja e armaturës në pllaken dhe muret e kanalit. Çmimi per siperfaqe te armatures komplet.	m ²	5,000.00	1.00	5,000.00
4.2	Furnizimin, transportimin, prerjen, lakimin, montimin e shufrave të çelikut. armuar sipas detaleve të armaturës për kanalin e mbyllur në kalim të rugeve dhe Pragun ne prockë.	kg	800.00	1.00	800.00
			4.00	Gjithsej:	5,800.00
5	Punët e portave (presave)				
5.1	Furnizimi transporti dhe vendosja në veper e portave për kontrollimin e ujit ne kanale, dimensionet e portave 40/40, ne qmim te llogariten komplet porta me elementet percjellëse.	copë	30.00	160.00	4,800.00
5.2	Furnizimi transporti dhe vendosja në veper e portave për kontrollimin e ujit ne kanale, dimensionet e portave 100/80, ne qmim te llogariten komplet porta me elementet percjellëse me standarde perkatëse dhe funksionale.	copë	1.00	170.00	170.00
			5.00	Gjithsej:	4,970.00
6	Punët e përfundimtare				
6.1	Punimi i fugave të dilatimit në çdo 5m më gjatesi te kanalit me bitumen apo të ngjajshme.	copë	400.00	10.00	4,000.00

6.2	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për rastin e paraqiten se ujit në kanal gjatë egzekutimit.	orë	40.00	10.00	400.00
6.3	Testimi i kanlit me sklerometer qdo 100 m gjatesi te kanalit ose sipas urdhrave te organit mbikqyrës.	m'	2,000.00	0.50	1,000.00
6.4	Pastrimi i terenit nga mbeturinat si dhe formsimi i dheut per gjatë tër gjatësis se kanalit. Transporti i mbetjeve deri në deponinë legale 5 km.	m'	2,000.00	0.50	1,000.00
6.5	Dorëzimi teknik i objektit	copë	1.00	20.00	20.00
			6.00	Gjithsej:	6,420.00

REKAPITULIMI

1	Punët përgatitore		3,500.00
2	Punimet tokësore		17,012.00
3	Punët e betonimit		87,584.14
4	Punët e armaturës		5,800.00
5	Punët e portave (presave)		4,970.00
6	Punët e përfundimtare		6,420.00
Gjithsej me TVSH:			125,286.14

Kanalet e ujitjes RUDICE

Paramasa dhe paralogaria

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totale me TVSH
1	Punët përgatitore				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes se makinave dhe stafit punues	copë	1.00	100.00	100.00

1.2	Hulumtimi dhe pastrimi i terrenit nga mbeturinat dhe gjesendet tjera qe e pengojn ekzekutimin për ndërtimin e kanalit nga betoni. Në çmim të kalkulohet ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponin më të afërt 15km.	m'	1,300.00	0.50	650.00
1.3	Shkulja, prerja e drunjeve dhe shkurreve egzistues me madhësi të ndryshme me pastrimi si dhe largimi i tyre deri ne deponi të caktuar nga organi mbikëqyrës. Në çmim te llogaritet komplet në gjatësi të kanalit.	m'	1,300.00	0.50	650.00
1.4	Shenjzimi i pikave gjeodezike ku do të bëhet ndërtimi i kanalit të betonarmes. Te behet matja e trases dhe te definohet vija e kanalit me pronaret e tokave ku ndertohet kanali. Pas definimit te vijes se kanalit duhet te percaktohet niveli i kanalit dhe te mos ket ramje te kundert me rrjedhen, si dhe duke e pershtatur dhe adaptuar me pikat e marrjes se ujit. Llogaria për m' të trases së shënuar	m'	1,300.00	1.00	1,300.00
			1.00	Gjithsej:	2,700.00
2	Punimet tokësore				
	Germimi me makinë në tokën e kategorisë III-IV dhe më dorë më gjerësi sipas nevojës dhe kerkesave në teren.				
2.1	Më makinë 90%	m ³	1,925.00	2.00	3,850.00
2.2	Më dorë 10%	m ³	215.00	2.00	430.00
2.3	Ngarkimi dhe transporti i dheut te germuar (tepërt) ne deponi te qytetit ose ne vendin ku e cakton organi mbikqyres deri L=5km	m ³	2,020.00	0.60	1,212.00

2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ± 1 cm dhe ngjeshja e bazës më cilindër ose vibroplakë.	m ²	1,495.00	0.50	747.50
2.5	Mbushja, shpërndarja, nivelizimi dhe ngjeshja (kompaktësimi) i dheut në shtresa (20-30cm) pas ndertimit të kanalit me dheun e germuar.	m ³	1,500.00	1.00	1,500.00
2.6	Punimi i mbushjes me material guror (rrethanor) me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje 20 MN/m ² . Materiali sipas nevojave për mbushje.	m ³	280.00	8.00	2,240.00
2.7	Furnizimi, transporti dhe ngjeshja (kompaktësimi) i zhavorit (0-31) mm nën pllakën e betonit të varfun të kanalit në tërë gjatësinë e tij.	m ³	200.00	8.00	1,600.00
			2.00	Gjithsej:	11,579.50
3	Punët e betonimit				
3.1	Betonimi i pllakës së poshtme të kanalit me beton të varfër C-15/20 t=5.0cm.	m ³	55.00	160.00	8,800.00
3.2	Furnizimi, transporti dhe betonimi i pllakës së poshtme dhe mureve anësore të kanalit me beton C 25/30 me trashësi sipas detajeve të projektit. Çmimi për njësi përfshin: blerja, transportimin, kallëpimin, vendet e portave, vuarjen në vepër, si dhe ekzaminimin e mostrave të betonit në laboratorët e certifikuar në sasi sipas normave.	m ³	325.00	160.00	52,000.00

3.3	Furnizimi, transporti dhe betonimi i themeleve dhe murëve anësore dhe pllakes për ndërtimin e leshesave pllakore në vende ku kalon rruga me beton C-30/37 (vendi i vendosjesë behët sipas organit mbikqyrës) duke llogaritur edhe pahit e nevojshme sipas detalit në projekt, komplet.	m ³	4.00	160.00	640.00
			3.00	Gjithsej:	61,440.00
4	Punët e armaturës				
4.1	Furnizimin, transportin, prerjen, lakimin dhe vendosjen e armatures ne kanalet sipas detaleve te armatures të behet me armatur rretë Ø8 mm. hapi 15*15 cm Q-335 . lakimi dhe vendosja e armaturës në pllaken dhe muret e kanalit. Çmimi per sipërfaqe te armatures komplet.	m ²	5,500.00	1.00	5,500.00
4.2	Furnizimin, transportimin, prerjen, lakimin, montimin e shufrave të çelikut. armuar sipas detaleve të armaturës për kanalit e mbyllur në kalim të rrugeve.	kg	300.00	1.00	300.00
			4.00	Gjithsej:	5,800.00
5	Punët e portave (presave)				
5.1	Furnizimi transporti dhe vendosja në veper e portave për kontrollimin e ujit ne kanale, dimensionet e portave 40/50, ne qmim te llogariten komplet porta me elementet percjellëse.	copë	20.00	160.00	3,200.00

5.2	Furnizimi transporti dhe vendosja në veper e portave për kontrollimin e ujit ne kanale, dimensionet e prortave 50/50, ne qmim te llogariten komplet porta me elementet percjellëse me staqndarde perkatëse dhe funksionale.	copë	20.00	170.00	3,400.00
			5.00	Gjithsej:	6,600.00
6	Punët e përfundimtare				
6.1	Punimi i fugave të dilatimit në çdo 5m më gjatesi te kanalit me bitumen apo të ngjajshme.	copë	260.00	5.00	1,300.00
6.2	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për rastin e paraqiten se ujit në kanal gjatë egzekutimit.	orë	20.00	5.00	100.00
6.3	Testimi i kanlit me sklerometer qdo 100 m gjatesi te kanalit ose sipas urdhrave te organit mbikqyrës.	m'	1,300.00	0.50	650.00
6.4	Pastrimi i terenit nga mbeturinat si dhe formsimi i dheut per gjatë tër gjatësis se kanalit. Transporti i mbetjeve deri në deponinë legale 5 km.	m'	1,300.00	0.50	650.00
6.5	Dorëzimi teknik i objektit	copë	1.00	20.00	20.00
			6.00	Gjithsej:	2,720.00

REKAPITULIMI

1	Punët përgatitore				2,700.00
2	Punimet tokësore				11,579.50
3	Punët e betonimit				61,440.00
4	Punët e armaturës				5,800.00
5	Punët e portave (presave)				6,600.00
6	Punët e përfundimtare				2,720.00
Gjithsej me TVSH:					90,839.50

Kanalet e ujitjes POTERQ I EPERM

Paramasa dhe paralogaria

Nr.	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi	Totale me TVSH
-----	---------------------	--------	-------	-------	----------------

1		Punët përgatitore			
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Në çmim të llogaritet kosto e përpilimit të planit dhe programit punues si dhe e gjithë kosto e transportit dhe vendosjes së makinave dhe stafit punues	copë	1.00	100.00	100.00
1.2	Hulumtimi dhe pastrimi i terrenit nga mbeturinat dhe gjesendet tjera që e pengojnë ekzekutimin për ndërtimin e kanalit nga betoni. Në çmim të kalkulohet ngarkimi dhe transporti i materialit deri në deponin më të afërt 15km.	m'	80.00	0.50	40.00
1.3	Shkulja, prerja e drunjeve dhe shkurreve egzistues me madhësi të ndryshme me pastrimi si dhe largimi i tyre deri në deponi të caktuar nga organi mbikëqyrës. Në çmim të llogaritet komplet në gjatësi të kanalit.	m'	80.00	0.50	40.00
1.4	Shenjzimi i pikave gjeodezike ku do të bëhet ndërtimi i kanalit të betonarës. Të bëhet matja e trases dhe të definohet vija e kanalit me pronaret e tokave ku ndërtohet kanali. Pas definimit të vijës së kanalit duhet të përcaktohet niveli i kanalit dhe të mos ketë ramje të kundërt me rrjedhjen, si dhe duke e përshtatur dhe adaptuar me pikat e marrjes së ujit. Llogaria për m' të trases së shënuar	m'	80.00	1.00	80.00
			1.00	Gjithsej:	260.00
2		Punimet tokësore			
2.1	Germimi me makinë në tokën e kategorisë III-IV dhe më dorë më gjerësi sipas nevojës dhe kërkesave në terren.	m ³	118.79	2.00	237.58

2.2	Më dorë 10%	m ³	13.19	2.00	26.38
2.3	Ngarkimi dhe transporti i dheut të germuar (tepërt) në deponi të qytetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyres deri L=5km	m ³	48.80	0.60	29.28
2.4	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm dhe ngjeshja e bazes më cilindër ose vibroplakë.	m ²	92.34	0.50	46.17
2.5	Mbushja, shpërndarja, nivelizimi dhe ngjeshja (kompaktësimi) i dheut në shtresa (20-30cm) pas ndertimit të kanalit me dheun e germuar.	m ³	83.18	1.00	83.18
2.6	Punimi i mbushjes me material guror (rrethanor) me bartje, shtrirje në shtresa dhe ngjeshje 20 MN/m ² . Materiali sipas nevojave për mbushje.	m ³	17.60	8.00	140.80
2.7	Furnizimi, transporti dhe ngjeshja (kompaktësimi) i zhavorit (0-31) mm nën pllakën e betonit të varfun të kanalit në tërë gjatësinë e tij.	m ³	13.20	8.00	105.60
			2.00	Gjithsej:	669.00
3 Punët e betonimit					
3.1	Betonimi i pllakës së poshtme të kanalit me beton të varfër C-15/20 t=5.0cm.	m ³	3.30	160.00	528.00
3.2	Furnizimi, transporti dhe betonimi i pllakës së poshtme dhe mureve anësore të kanalit me beton C 25/30 me trashësi sipas detajeve të projektit. Çmimi për njësi përfshin: blerja, transportimin, kallëpimin, vendet e portave, vuarjen në vepër, si dhe ekzaminimin e mostrave të betonit në laboratorët e certifikuar në sasi sipas normave.	m ³	21.04	160.00	3,366.40
			3.00	Gjithsej:	3,894.40
4 Punët e armaturës					

4.1	Furnizimin, transportin, prerjen, lakimin dhe vendosjen e armatures ne kanalet sipas detaleve te armatures të behet me armatur rrejtë Ø8 mm. hapi 15*15 cm Q-335 . lakimi dhe vendosja e armaturës në pllaken dhe muret e kanalit. Çmimi per sipërfaqe te armatures komplet.	m ²	200.00	1.00	200.00
			4.00	Gjithsej:	200.00
5	Punët e portave (presave)				
5.1	Furnizimi transporti dhe vendosja në veper e portave për kontrollimin e ujit ne kanale, dimensionet e portave 40/50, ne qmim te llogariten komplet porta me elementet percjellëse.	copë	3.00	160.00	480.00
5.2	Furnizimi transporti dhe vendosja në veper e portave për kontrollimin e ujit ne kanale, dimensionet e portave 50/50, ne qmim te llogariten komplet porta me elementet percjellëse me staqndarde perkatëse dhe funksionale.	copë	3.00	170.00	510.00
			5.00	Gjithsej:	990.00
6	Punët e përfundimtare				
6.1	Punimi i fugave të dilatimit në çdo 5m më gjatesi te kanalit me bitumen apo të ngjajshme.	copë	16.00	5.00	80.00
6.2	Largimi i ujërave nëntokësore me pompa. Ky pozicion është indikativ dhe është paraparë për rastin e paraqiten se ujit në kanal gjatë egzekutimit.	orë	2.00	5.00	10.00
6.3	Testimi i kanlit me sklerometer qdo 100 m gjatesi te kanalit ose sipas urdhrave te organit mbikqyrës.	m'	80.00	0.30	24.00

6.4	Pastrimi i terrenit nga mbeturinat si dhe formsimi i dheut per gjatë tër gjatësis se kanalit. Transporti i mbetjeve deri në deponinë legale 5 km.	m'	80.00	0.30	24.00
6.5	Dorëzimi teknik i objektit	copë	1.00	20.00	20.00
			6.00	Gjithsej:	158.00

REKAPITULIMI

1	Punët përgatitore	260.00
2	Punimet tokësore	669.00
3	Punët e betonimit	3,894.40
4	Punët e armaturës	200.00
5	Punët e portave (presave)	990.00
6	Punët e përfundimtare	158.00
Gjithsej me TVSH:		6,171.40

1	Kanalet e ujitjes_STUPË	52,543.00
2	Kanalet e ujitjes_BUDISALC	30,996.50
3	Kanalet e ujitjes_KRUSHEVË	32,509.50
4	Kanalet e ujitjes_DOLLOVË	45,435.00
5	Kanalet e ujitjes_GRABANICË	54,556.50
6	Kanalet e ujitjes_JAGOD dhe PASKALICË	125,286.14
7	Kanalet e ujitjes_RUDICË	90,839.50
8	Kanalet e ujitjes_POTERQ I EPERM	6,171.40
Gjithësejt :		438,337.54

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 634-24-11213-5-2-1/C818

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "Punë" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "Kontraktuesi" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "Menaxheri i Projektit" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "Çmimi Kontratës" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "Vendi i ndërtimit" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "Pajisjet e kontraktuesit" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "Skicat" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "KPK" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguresve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguresit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontrakteton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshëmrisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeht lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrimit. Ekzekutimi i urdhrimit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpallë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materiale, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune ne progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar te dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet ti referohet numrit te kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet te dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do ti lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tilla ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve qe duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktajnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFJEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranim të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Neni 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrimja;
- d. Paga e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësitë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhësimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përipiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 634-24-11213-5-2-1/C818

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 43.833.75 EURO me validitet 14+1=15 muaj.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Për humbje ose dëmtim të Punëve, Impianteve dhe Materialeve <i>Përgjegjësia e operatorit ekonomik</i>; (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve <i>Përgjegjësia e operatorit ekonomik</i>; (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën <i>Përgjegjësia e operatorit ekonomik</i> (d) dëmtim personal ose vdekje: <ul style="list-style-type: none"> i. të punëtorëve të Kontraktuesit: <i>[Përgjegjësia e operatorit ekonomik]</i> ii. të personave të tjerë: <i>Përgjegjësia e operatorit ekonomik</i>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periodha për Programin e azhurnuar është 3 ditë
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë <i>[me te pranuar te dy anetë nga menaxheret e kontratës nga te dy palët]</i>
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 14muaj.
Dëmet e likuiduara	19.1	<p>Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 25% për ditë.</p> <p>Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 100 % e Çmimit final të Kontratës..</p>

Regjistri i punës	20.1	<i>ditari i punëve</i>
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është <i>[shëno emrin, adresën e Menaxherit të Projektit]</i> .
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: ska
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: <i>10% e vlerës së kontratës</i>
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 365 ditë,
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është <i>[shëno përqindjen]</i> .
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<i>Me pajtueshmëri të dy anshme</i>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [Gjykata themelore Peje dega Kline në pajtim me ligjin në Kosovë.

Plani Dinamik : Ndërtimi i kanaleve të ujitjes Budisalc- Jagodë- Radulloc, Poterq- Dollovë . Faza II

Nr.	Pershkrimi i pozicioneve	MUAJ													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Kanalet e ujitjes STUPË														
2	Kanalet e ujitjes BUDISALC														
3	Kanalet e ujitjes KRUSHEVË														
4	Kanalet e ujitjes DOLLOVË														
5	Kanalet e ujitjes GRABANICË														
6	Kanalet e ujitjes JAGOD dhe PASKALICË														
7	Kanalet e ujitjes RUDICË														
8	Kanalet e ujitjes POTERQ I EPERM														

Punimet në Ndërtimi i kanaleve të ujitjes Budisalc- Jagodë- Radulloc, Poterq- Dollovë . Faza II do të realizohet për 13 MUAJ





Lloji i Garancisë: Sigurim Tenderi

Për Seria | 10001151052

Kuvendi Komunal Klinë

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË

Capital X Fet SH.P.K.

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marrë përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

Ndërtimi i kanaleve të ujitjes Budisalo-Jagode-Raduloc, Poterq-Dollova, Faza II

të dhënë me numrin e Prokurimit

634-24-11213-5-2-1

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

4,600.00 €

Katër Mije e Gjashtë Qind Euro

(shuma e garancisë në numra dhe në fjalë)

zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospëmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

a. Autoriteti kontraktues konstaton, në bazë të dëshmimeve të vërtetueshme objektivisht, se ai tenderues i ka dhënë informacione përmbajtësish të gabueshme ose mashtruese Autoritetit Kontraktues;

b. Tenderuesi tërheq tenderin e tij pas skadimit të afatit të fundit për dorëzim të tenderëve, por para skadimit të periudhës së vlefshmërisë së tenderit të përcaktuar në Dosjeje të Tenderit;

c. Tenderuesit i është dhënë kontrata në fjalë në bazë të tenderit të tij dhe tenderuesi refuzon apo dështon:

- Që të depozitohet sigurnë e ekzekutimit të specifikuar në Dosjen e Tenderit;
- Të plotësojë të gjitha kushtet që i paraprijnë nënshkrimit të kontratës në fjalë siç është përcaktuar në Dosjen e Tenderit; apo

• Të lidhë kontratë që u përshtatet afateve dhe kushteve të saktësuara në dosjen e tenderit.
Pagesa në shumën e limituar prej:

4,600.00 €

(shuma e garancisë)

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

11.11.2024

deri më

09.02.2025

Lëshuar në

Prishtinë

datë

11.11.2024

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit

PRISHTINË





Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

ARBK

AGJENCIA E REGJISTRIMIT TË BIZNESIT NË KOSOVË
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY

CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

811367920

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

Capital X Fet SH.P.K.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

///

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Limited Liabilities Companies

Adresa:
Adresa:
Address:

Martiret Dushi, 11
Klinë


Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

04/11/2019

10/03/2020

Data / Date / Datum




Nënshkrim / Signature / Potpis



REPUBLIKA E KOSOVËS – REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS – VLADA KOSOVA – GOVERNMENT OF KOSOVO
MINISTRIA E FINANCAVE – MINISTARSTVO ZA FINANSIJE – MINISTRY OF FINANCE
ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS - PORESKA ADMINISTRACIJA KOSOVA - TAX ADMINISTRATION OF KOSOVO

ATK - TAK - PAK

ATK - TAK - PAK

ÇERTIFIKATË - DEKLARUES I TVSH

UVERENJE - OBVEZNIK ZA PDV

ATK - TAK - PAK

CERTIFICATE - VAT FILER

Numri
Broj
Number 330446816

Numri Fiscal
Fiskalni Broj
Fiscal Number 811367920

Emri i personit
Ime osobe
Person's Name CAPITAL X FET SH.P.K.

Adresa e Personit
Adresa osobe
Person's Address Martiret Dushi, 11 KLINË KLINË KOSOVA

Data e Regjistrimit
Datum Registracije
Registration Date 11-03-2020

Data e Lëshimit
Datum Izdavanja
Date of Issuance 11-03-2020

Personi Përgjegjës
Odgovorno Lice
Responsible Person [Signature]



ATK - TAK - PAK

Kjo certifikatë është lëshuar nga Administrata Tatimore e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi vlerën e shtuar.
Ovaj certifikat izdat je od Poreske Administracije Kosova, shodno Zakona Br. 05/L-037 O Porezu na Dodanu Vrednost.
This certificate is issued by the Tax Administration of Kosovo, based on the Law Nr. 05/L-037 on Value Added Tax.

ATK - TAK - PAK

ATK - TAK - PAK



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

ARBK

AGJENCIA E REGJISTRIMIT TË BIZNESIT NË KOSOVË
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJU BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY

CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

811152941

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

Burim Zabelaj B.I.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

N.N.SH. " WORLD MEDIUM "


Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit:	Biznes individual
Poslovni tip:	Individualno preduzeće
Business type:	Individual business
Adresa:	Pn
Adresa:	Guncat
Address:	Malishevë
Data e regjistrimit:	
Datum registracije:	30/03/2010
Date of registration:	

13/06/2019

Data / Date / Datum




Nënshkrimi / Signature / Potpis

Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.: 10034542



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO
MINISTRIA E EKONOMISË DHE FINANCAVE - MINISTARSTVO ZA PRIVREDU I FINANSDE - MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE
ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS - PORESKA ADMINISTRACIJA KOSOVA - TAX ADMINISTRATION OF KOSOVO

CERTIFIKATË E NUMRIT FISKAL CERTIFIKAT FISKALNOG BROJA FISCAL NUMBER CERTIFICATE

NUMRI FISKAL (NF):
FISKALNI BROJ (FB):
FISCAL NUMBER (FN):

600459235

STATUSI:
STATUS:
STATUS:

Biznes Individual/ Privatno Produzece/ Individual Business

EMRI I BIZNESIT (PERSONIT):
IME BIZNESA (LICE):
NAME OF BUSINESS (PERSON):

BURIM ZABELAJ

ADRESA E BIZNESIT (PERSONIT):
ADRESA BIZNESA (LICE):
ADDRESS OF BUSINESS (PERSON):

GUNCAT MALISHEVE

DATA E LËSHIMIT:
DATUM IZDAVANJA:
ISSUANCE DATE:

21-04-2010

NENSHKRIMI DHE VULA E PERSONIT PERGJEGJES :
POTPIS I PECAT ODGOVORNOG LICA:
SIGNATURE AND STAMP OF RESPONSIBLE PERSON:

Ky numër fiskal lëshohet nga Administrata Tatimore e Kosovës bazuar në Nenin 11 të ligjit Nr.2004/48 mbi Administrata Tatimore dhe Procedurat i ndryshuar dhe plotësuar me nenin 7 të ligjit nr 03/L-071
Ovaj fiskalni broj izdaje se od strane Poreska Administracije Kosova u skladu sa članom 11. Zakona br.2004/48 o Poreska Administraciji i Postupcima, izmenjeno i dopunjeno članom 7 Zakona br.03/L-071
This fiscal number is issued by Tax Administration of Kosovo, under th Article 11 of the Law No. 2004/48 On Tax Administration and Procedure, as amended and supplemented with the Article 7 of the Law No.03/-071

Vërejtje:

Kjo certifikat do të përdoret nga personat fizik apo juridik me qëllim të identifikimit të tyre në procedurat e deklarimit, pagesës dhe raportimit të detyrimeve tatimore ndaj ATK-së.

Napomena:

Ovaj certifikat upotreblje se od strane fizickih ili pravnih lica radi njihove identifikacije u postupcima deklaracija, placanja i prijavljenja poreskih obaveza prema PAK-u.

Note:

This certificate shall be used by physical and legal persons in order to identify themselves in procedures of filing, payments and reporting of tax liabilities to TAK.



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO
MINISTRIA E FINANCËVE - MINISTARSTVO ZA FINANSIJE - MINISTRY OF FINANCE
ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS - PORESKA ADMINISTRACIJA KOSOVA - TAX ADMINISTRATION OF KOSOVO

ÇERTIFIKATË - DEKLARUES I TVSH
UVERENJE - OBVEZNIK ZA PDV
CERTIFICATE - VAT FILER

Numri
Broj
Number 330062282


Numri Fiscal
Fiskalni Broj
Fiscal Number 600459235

Emri i personit
Ime osebe
Person's Name N.N.SH."WORLD MEDIUM"

Adresa e Personit
Adresa osebe
Person's Address GUNCAT MALISHEVË KOSOVA

Data e Regjistrimit
Datum Registracije
Registration Date 04-05-2010

Data e Lëshimit
Datum Izdavanja
Date of Issuance 15-01-2015

Personi Përgjegjës
Odgovorno Lice
Responsible Person 



Kjo certifikatë është lëshuar nga Administrata Tatimore e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr. 03/L-146 për Tatimin mbi vlerën e shtuar.
Ovaj certifikat izdat je od Poreske Administracije Kosova, shodno Zakona Br. 03/L-146 O Porezu na Dodanu Vrednost.
This certificate is issued by the Tax Administration of Kosovo, based on the Law Nr. 03/L-146 on Value Added Tax.



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

ARBK

AGJENCIA E REGJISTRIMIT TË BIZNESIT NË KOSOVË
AGENCIJA ZA REGISTRACIJE I PRINDA
AGENCY FOR BUSINESS REGISTRATION
CERTIFIKATE E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

810317067

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

MIRUSHA COMPANY SH.P.K.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

///

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Društva sa ograničenom odgovornošću
Limited Liabilities Companies

Adresa:
Adresa:
Address:

, Abedin Rexha
Klinë

Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

14/02/2008

15/04/2019

Data / Date / Datum

Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.: 10019204




Nënshkrimi / Signature / Potpis



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

ARBK

AGENCIJA E REGJISTRIMIT TË BIZNESIT NË KOSOVË
AGENCIJA KOSOVARIA ZA REGISTRACIJU I BIZNISA
CERTIFIKATE E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

810317067

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

MIRUSHA COMPANY SH.P.K.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

///

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit: Poslovni tip: Business type:	Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara Društva sa ograničenom odgovornošću Limited Liabilities Companies
Adresa: Adresa: Address:	, Abedin Rexha Klinë
Data e regjistrimit: Datum registracije: Date of registration:	14/02/2008

15/04/2019

Data / Date / Datum

Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.: 10019204




Nënshkrimi / Signature / Potpis



REPUBLIKA E KOSOVËS – REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS – VLADA KOSOVA – GOVERNMENT OF KOSOVO
MINISTRIA E FINANCAVE – MINISTARSTVO ZA FINANSIJE – MINISTRY OF FINANCE
ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS - PORESKA ADMINISTRACIJA KOSOVA - TAX ADMINISTRATION OF KOSOVO

ÇERTIFIKATË - DEKLARUES I TVSH
UVERENJE - OBVEZNIK ZA PDV
CERTIFICATE - VAT FILER

Numri
Broj
Number 330037540

Numri Fiscal
Fiskalni Broj
Fiscal Number 600048137

Emri i personit
Ime osobe
Person's Name " MIRUSHA COMPANY " SH.P.K.

Adresa e Personit
Adresa osobe
Person's Address , Abedin Rexha KLINË KLINË KOSOVA

Data e Regjistrimit
Datum Registracije
Registration Date 12-11-2007

Data e Lëshimit
Datum Izdavanja
Date of Issuance 11-12-2015

Personi Përgjegjës
Odgovorno Lice
Responsible Person



Kjo certifikatë është lëshuar nga Administrata Tatimore e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi vlerën e shtuar.
Ovaj certifikat izdat je od Poreske Administracije Kosova, shodno Zakona Br. 05/L-037 O Porezu na Dodanu Vrednost.
This certificate is issued by the Tax Administration of Kosovo, based on the Law Nr. 05/L-037 on Value Added Tax.



REPUBLIKA E KOSOVËS – REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS – VLADA KOSOVA – GOVERNMENT OF KOSOVO
MINISTRIA E EKONOMISE DHE FINANCEVE – MINISTARSTVO ZA PRIVREDU I FINANSIJE – MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE
ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS – PORESKA ADMINISTRACIJA KOSOVA – TAX ADMINISTRATION OF KOSOVO

CERTIFIKATA E NUMRIT FISKAL
CERTIFIKAT FISKALNOG BROJA
FISCAL NUMBER CERTIFICATE

NUMRI FISCAL:
FISKALNI BROJ:
FISCAL NUMBER:

600048137

STATUSI:
STATUS:
STATUS:

SH.P.K

EMRI:
IME:
NAME:

" MIRUSHA COMPANY " SH.P.K.

ADRESA:
ADRESA:
ADDRESS:

, Abedin Rexha, KLINË, KLINË, KOSOVA

DATA E LESHIMIT:
DATUM IZDAVANJA:
ISSUANCE DATE:

18-07-2011

NENSHKRIMI DHE VULA E PERSONIT PËRQJEGJËS:
POTPISI I PECAT ODGOVORNOG LICA:
SIGNATURE AND STAMP OF RESPONSIBLE PERSON

Ky numër fiskal lëshohet nga Administrata Tatimore e Kosovës bazuar në Nenin 11 të ligjit Nr. 2004/48 mbi Administratën Tatimore dhe Procedurat e nryshuar dhe plotësuar me nenin 7 të ligjit 03/L-071.

Ovaj fiskalni broj izdaje se od strane Poreska Administracije Kosova u skladu sa članom 11. Zakona br. 2004/48 o Poreska Administraciji i Postupcima, izmenjeno i dopunjeno članom 7 Zakona br. 03/L-071.

This fiscal number is issued by Tax Administration of Kosovo, under the Article 11 of the Law No. 2004/48 on Tax Administration and Procedure, as amended and supplemented with the Article 7 of the Law No. 03/L-071.

Verojto:

Kjo certifikat do te perdoret nga personal fizik apo juridik me qellim te identifikimit te tyre ne procedurat e deklarimit, pagases dhe raportimit te detyrimeve tatimore ndaj ATK-së.

Napomena:

Ovaj certifikat upotrebljece se od strane fizickih ili pravnih lica radi njihove identifikacije u postupcima deklaracija placanja i prijavljenja poreskih obaveza prema PAK-u.

Nota:

This certificate shall be used by physical and legal persons in order to identify themselves in procedures of filing, payments and reporting of tax liabilities to TAK.

NUMRI I DOKUMENTIT:
BROJ DOKUMENT:
DOCUMENT NUMBER:

1826198



VËRTETIM TATIMOR TAX VERIFICATION PORESKA POTVRDA

Administrata Tatimore e Kosovës verifikon se personi i identifikuar më poshtë:
Tax Administration of Kosovo certifies that the person identified below:
Poreska Administracija Kosova overava da dolje identifikaciono lice:



1001190642

Emri i personit:
Name of Person:
Ime lice: CAPITAL X FET SH.P.K.
Numri Identifikues Personal:
Personal Identification Number:
Identifikacioni Lični Broj:
Numri Fiskal:
Fiscal Number:
Fiskalni Broj: 811367920
Komuna:
Municipality:
Opština: KLINË
Data:
Date:
Datum: 04.09.2024
Arsyeja e lëshimit:
Reasoning:
Razlog izdavanja: Aplikim për Tender

ka këtë gjendje tatimore në ATK:

has the following tax position with the TAK:

ima sledeću poresko stanje u PAK:

Personi është i regjistruar në ATK dhe aktualisht është në marrëveshje me këste për të shlyer borxhe tatimore të mbetura.

ATK vërteton se informatat e dhëna janë të sakta dhe të plota me datën e këtij vërtetimi tatimor, mirëpo, ky vërtetim nuk përjashton obligimet tatimore që mund të lindin në të ardhmen.

ATK certifies that this information is correct and complete as of the date of this verification, but this verification does not exclude future tax obligations.

PAK overava da su date informacije tačne i potpune sa datumom ove potvrde, ali ova podvrda ne isključuje poreska obaveza koja mogu nastati u budućnosti.

Vërtetimi vlen 90 ditë nga data e lëshimit

The verification is valid for 90 days from the day it is issued

Potvrda vazi 90 dana od dana kada je izdata

Verifikimin e këtij vërtetimi tatimor, mund ta bëni në linkun -

Verification of this tax verification, you can do on the link - Verifikaciju ove poreske potvrde, možete uveravati i linku:

<https://eVertetimi.atk-ks.org/TaxVer/ReadTaxVer>



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO

GJYKATA KOMERCIALE
PRIVREDNI SUD – COMMERCIAL COURT

GjA.nr.6675/24
11.09.2024

GJYKATA KOMERCIALE E KOSOVËS, në bazë të kërkesës së palës në kuptim të Rregullores Nr.07/2022 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Gjykatën Komerciale të datë 29.07.2022, lëshon këtë: *PRIVREDNI SUD KOSOVA, na osnovu zahteva stranke u smislu Uredbe 07/2022 o Umutrašnjoj Organizaciji i Sistematizaciji Radnih. Mesta u Privrednom Sudu od 29.07.2022, izdaje ovo:*


ÇERTIFIKATË UVERENJE

Në regjistrat e Gjykatës Komerciale të Kosovës, *U registrima Privrednog suda Kosova* Nuk ka - evidencë se operatori ekonomik **Capital X Fet SH.P.K. Klinë** me numër të regjistrimit **811367920** është - shpallur i falimentuar ose insolvent gjatë dy (2) viteve të kaluara, dhe se ndaj të njëjtit është e iniciuar procedura e falimentimit, përkatësisht e likuidimit. *Nema dokaza da je ekonomski operator, sa brojem biznisa, proglašen pod stečajem ili nesolventan u protekle dve godine, i protiv istog, pokrenut postupak stečaja odnosno stečaja /likvidacije*

Kjo Çertifikatë lëshohet në kuptim të nenit 65 paragrafi 4 nën paragrafi 4.1 dhe 4.2 i Ligjit Nr.04/L-042 për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës. *Ovo Uverenje izdaje se na osnovu člana 65 stav 4 podstav 4.1 i 4.2 Zakona br.04/L-042 o Javnoj Nabavci Republike Kosova.*

E njëjta është kërkuar nga pala me qëllim të pjesëmarrjes në **Tender** dhe nuk mund të përdoret për qëllime tjera. *Ista je zatražena od stranke s ciljem učesća za Tenderu, i ne može se upotrebiti za druge svrhe.*

Taksa është paguar sipas Tarifës për taksa gjyqësore në shumë prej pesë (5) €, e paraparë me nenin 12.17 të Udhëzimit Administrativ të KGJK-së, nr. 1/2017, në fuqi nga data 1.5.2017. *Taksa je plaćena po Tarifi za sudske takse u iznosu od 5€, predviđeno članom 12.17 Administrativnog Upustva SSK-a, br. 1/2017, na snazi od dana 1.5.2017god.*


Afrim ADEMI
Referent / gjykatës / Referent Suda



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO
KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS
SUDESKI SAVET KOSOVA - KOSOVO JUDICIAL COUNCIL

SISTEMI QËNDROR I EVIDENCES PENALE TË KOSOVES

Nr.ser. A6F74FBF4B9A498
Ser.br.
Ser.no.

CERTIFIKATË MBI DENIMET PENALE




Sistemi Qendror i Evidencës Penale i Republikës së Kosovës, në bazë të nenit 491 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës, nenit 98 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, Nenit 7 par.1 pika 1.21 të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe nenet 5, 6, 25 dhe 26 të Rregullores Nr.11/2022 Për Evidencën penale të Republikës së Kosovës, duke vepruar sipas kërkesës:

VËRTETON

Egzon, Bytyqi, me nr. personal te identifikimit 1174037236, i/e lindur me 27.03.1991 në Gillogoc i/e gjinisë Mashkull, nga i ati Bajram Bytyqi dhe e ëmra Atifete Bytyqi, Shtetas i Kosovës.

NUK ËSHTË I DENUAR ME AKTGJYKIM TË FORMËS SË PRERË

Kjo Certifikatë do të përdoret për: Rregullim të dokumenteve

Nënshkruesi/Potpisnik/Signatory	KGJK/SSK/KJC		
Data/Datum/Date	12/07/2024 15:31:05		
Referenti/ Referent/ Clerk Florentina Shala		https://ekosova.rks-gov.net/kgjk	



VËRTETIM TATIMOR TAX VERIFICATION PORESKA POTVRDA

Administrata Tatimore e Kosovës verifikon se personi i identifikuar më poshtë:
Tax Administration of Kosovo certifies that the person identified below:
Poreska Administracija Kosova overava da dolje identifikaciono lice:



1001192029

Emri i personit: Name of Person: Ime lice:	BURIM ZABELAJ B.I.
Numri Identifikues Personal: Personal Identification Number: Identifikacioni Lični Broj:	1171340469
Numri Fiskal: Fiscal Number: Fiskalni Broj:	811152941
Komuna: Municipality: Opština:	MALISHEVË
Data: Date: Datum:	12.09.2024
Arsyeja e lëshimit: Reasoning: Razlog izdavanja:	Apllikim për Tender

ka këtë gjendje tatimore në ATK:

has the following tax position with the TAK:

ima sledeću poresko stanje u PAK:

Personi është i regjistruar në ATK dhe nuk ka borxhe aktuale tatimore të pashlyera apo obligime tjera tatimore.

This person is registered with TAK and has no current outstanding tax debts or other obligations

Lice je registrovana u PAK i nema aktuelne neisplaćene poreske dugove ili drugih poreskih obaveza

ATK vërteton se informatat e dhëna janë të sakta dhe të plota me datën e këtij vërtetimi tatimor, mirëpo, ky vërtetim nuk përjashton obligimet tatimore që mund të lindin në të ardhmen.

ATK certifies that this information is correct and complete as of the date of this verification, but this verification does not exclude future tax obligations.

PAK overava da su date informacije tačne i potpune sa datumom ove potvrde, ali ova potvrda ne isključuje poreska obaveza koja mogu nastati u budućnosti.

Vërtetimi vlen 90 ditë nga data e lëshimit

The verification is valid for 90 days from the day it is issued

Potvrda vazi 90 dana od dana kada je izdata

Verifikimin e këtij vërtetimi tatimor, mund ta bëni në linkun -

Verification of this tax verification, you can do on the link - Verifikaciju ove poreske potvrde, možete uveravati i linku:

<https://eVertetimi.atk-ks.org/TaxVer/ReadTaxVer>



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO

GJYKATA KOMERCIALE
PRIVREDNI SUD – COMMERCIAL COURT

GjA.nr.6640/24
10.09.2024

GJYKATA KOMERCIALE E KOSOVËS, në bazë të kërkesës së palës në kuptim të Rregullores Nr.07/2022 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Gjykatën Komerciale të datë 29.07.2022, lëshon këtë: *PRIVREDNI SUD KOSOVA*, na osnovu zahteva stranke u smislu Uredbe 07/2022 o Unutrašnjoj Organizaciji i Sistematizaciji Radnih, Mesta u Privrednom Sudu od 29.07.2022, izdaje ovo:

ÇERTIFIKATË
UVERENJE

Në regjistrat e Gjykatës Komerciale të Kosovës, *U registrima Privrednog suda Kosova* Nuk ka - evidencë se operatori ekonomik **N.N.SH. "WORLD MEDIUM" Malishevë** me numër të regjistrimit **811152941** është - shpallur i falimentuar ose insolvent gjatë dy (2) viteve të kaluara, dhe se ndaj të njëjtit është e iniciuar procedura e falimentimit, përkatësisht e likuidimit. *Nema dokaza da je ekonomski operator, sa brojem biznisa, proglašen pod stečajem ili nesolventan u protekle dve godine, i protiv istog, pokrenut postupak stečaja odnosno stečaja /likvidacije*

Kjo Çertifikatë lëshohet në kuptim të nenit 65 paragrafi 4 nën paragrafi 4.1 dhe 4.2 i Ligjit Nr.04/L-042 për Prokurimin Publik në Republikën e Kosovës. *Ovo Uverenje izdaje se na osnovu člana 65 stav 4 podstav 4.1 i 4.2 Zakona br.04/L-042 o Javnoj Nabavci Republike Kosova.*

E njëjta është kërkuar nga pala me qëllim të pjesëmarrjes në **Tender** dhe nuk mund të përdoret për qëllime tjera. *Ista je zatražena od stranke s ciljem učesća za Tenderu , i ne može se upotrebiti za druge svrhe.*

Taksa është paguar sipas Tarifës për taksa gjyqësore në shumë prej pesë (5) €, e paraparë me nenin 12.17 të Udhëzimit Administrativ të KGJK-së, nr. 1/2017, në fuqi nga data 1.5.2017. *Taksa je plaćena po Tarifi za sudske takse u iznosu od 5€, predviđeno članom 12.17 Administrativnog Upustva SSK-a, br. 1/2017, na snazi od dana 1.5.2017god.*



Affim ADEMI

Referent i Gjykatës Referent Suda



REPUBLIKA E KOSOVËS

NOTER
SEFER KRASNIQI
LIPJAN

LRP.nr. 8882/2024

-----VËRTETIM I KOPJES ME ORIGINALIN-----

Unë Sefer Krasniqi Noter me seli në Lipjan, rruga "Shqipëria", nr.51, vërtetoj se, kjo kopje është identike me origjinalin me titull të dokumentit "Çertifikatë" GJA.nr.6640/24 -----
Dokumentin e prezantoi : Shkëlqim Zabelaj i lindur në Suharekë, më datë 07.11.2002 me numër personal 1230626347, me vendbanim në Ngucat, Malishevë, Shtetas i Republikës së Kosovës, identitetin e të cilit e kam vërtetuar nëpërmjet leternjoftimit me nr. ID2842577, lëshuar nga MPB Republika e Kosovës, më datë 27.09.2024, me afat vlefshmerie deri 26.09.2029-----
Dokumenti përbëhet nga 1 fletë me 2 faqe për të cilin Noteri ka vërtetuar 1 faqe në gjendje të rregullt dhe të padëmtuar për të cilin dokument Noteri i ka lëshuar palës një kopje të vërtetuar. Kompenzimi për gjithësej 1 faqe të vërtetuar është llogaritur në shumën prej 1.00 euro, për fotokopjet e shkresave shumën prej 0.20 cent, gjithsej 1.20 euro +18% TVSH-ja në pajtim me nenit 27 të Udhëzimit administrative Nr. 05/2022 për Tarifat Noteriale.-----
Lipjan, më gjashtë nëntor dymijë e njëzet e katër (06.11.2024).-----

Noteri
Sefer Krasniqi

